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The present paper was performed under the 
Directed Professional Practice mode to opt for a 
Degree in Construction Engineering.  
 
 
The project was developed in Proyecto Toro 3 
ICE, in the construction of the Aporte La Flor, 
which is one of the three Aportes that were 
considered to build in this place P.H. 
 
The project main objective was the creation of a 
quality management plan that involves groups of 
planning, execution, and control and monitoring 
for the project Aporte La Flor P.H. Toro 3 in order 
to provide a basis for quality control of the two 
Aportes that will be building further under the 
guidance of PMI project managements. 
 
 
This project has been done based on the Project 
Management Guide (PMBOK) in Chapter 8, 
Quality Management Project, and also completed 




It developed a Quality Control Guide from the 
Management Plan that was created for the 
construction of the Aporte based on the 
construction processes of the work. 
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El presente trabajo se realizó bajo la modalidad 
de Práctica Profesional Dirigida, para optar por el 
grado de Licenciatura en Ingeniería en 
Construcción. 
 
Se desarrollo en el Proyecto Toro 3 del ICE, en la 
construcción del Aporte La Flor, el cual es uno de 
los 3 Aportes que se consideraron construir en 
este mismo P.H. 
 
El proyecto tuvo como objetivo principal la 
realización de un plan de gestión de calidad que 
involucre los grupos de procesos de planificación, 
ejecución, control y seguimiento para el proyecto 
Aporte la Flor del P.H. Toro 3, se espera sirva de 
base para el control de la calidad de los dos 
Aporte a construir posteriormente bajo la guía de 
administración de proyectos del PMI. 
 
Lo planteado tiene como base  la guía de 
administración de proyectos (PMBOK) en su 
capítulo 8, referido a la gestión de la calidad del 
proyecto, y además se complementó con la 
familia ISO 9000 y la norma certificable ISO 9001-
2008. 
 
Se elaboró una guía de control de calidad a partir 
del plan de gestión creado para la construcción 
del Aporte basado en los procesos constructivos 
de la obra. 
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Históricamente se conocen criterios sobre el 
surgimiento de la calidad; como aquellos 
procesos necesarios para controlar las 
características de los productos que se 
fabricaban, evitando que llegaran defectuosos a 
manos de los consumidores, por lo que trataban 
de asegurar un nivel de calidad en los productos 
elaborados. 
Con el tiempo se fueron analizando las 
causas que producían los errores, hasta que se 
vio la necesidad de aplicar la calidad no solo a la 
línea de producción sino a toda la empresa 
productora. 
De ahí nace la ideología de gestión de 
calidad de la organización, donde se analiza 
aspectos propios de la empresa, como la 
planificación, metodologías implementadas entre 
otros que permitan desarrollar herramientas para 
la mejora continua de la calidad. 
El presente proyecto consistió en el 
desarrollo de un plan de gestión de calidad en la 
construcción de Aportes en proyectos 
hidroeléctricos del Instituto Costarricense de 
Electricidad, donde se tomó como base el Aporte 
La Flor, el cual es parte del Proyecto 
Hidroeléctrico (P.H.) Toro 3. 
Para lograr cumplir con el objetivo del 
proyecto, se realizó un estudio de la metodología 
aplicada a cada uno de los procesos 
constructivos presentes, donde se toman en 
cuenta los aspectos técnicos utilizados. 
El plan lo que busca es generar una guía 
que sirva de ayuda en el control de la calidad, 
estableciendo lineamientos a seguir en los 
procesos, generando diagramas de los procesos 
para agilizar su desarrollo, procedimientos que 
expliquen los puntos importantes en cada 
actividad y formularios que ayuden a control la 
calidad directamente, conformando todo el plan 
de gestión de calidad. 
El proyecto lo que busca es controlar la 
calidad en la construcción de Aportes, con 
características similares a las del Aporte La Flor, 
ya que será la base para la construcción de otros 
aportes dentro del mismo P.H. Toro 3. 
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La gestión de la calidad en la construcción ha ido 
tomando cada vez más fuerza conforme pasa el 
tiempo, ya que día a día el sector construcción se 
vuelve un mercado más competitivo y exigente, 
donde el control de la calidad puede llegar a ser 
lo que ayude a alcanzar el éxito o fracaso de una 
empresa dedicada a esta labor. 
Una de las formas de aplicar este control 
se logra utilizando documentos como el PMBOK 
o normas como la ISO 9001:2008, donde para 
este proyecto se basó principalmente en el 
primero y se complemento con el segundo. 
El Aporte La Flor es una obra de 
derivación del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, 
este nace con la finalidad de aportar una pequeña 
cantidad de agua extra al total de agua existente 
en el sistema de cascada por el cual están 
conectados P.H. Toro 1, P.H. Toro 2 y el 
actualmente en construcción P.H. Toro 3. 
Este aporte es uno de los dos previstos a 
construir en el mismo P.H., por lo que el 
desarrollo del plan de gestión de calidad basado 
en esta primera obra sería fundamental para el 
desarrollo de otros aportes posteriores. 
El documento que se presenta 
corresponde al informe elaborado como Proyecto 
de Graduación, requisito para optar por el grado 
de Licenciatura en Ingeniería en Construcción, 
proyecto que se realizó bajo la modalidad de 
Práctica Profesional Dirigida. 
La práctica tuvo como objetivo general 
Realizar un plan de gestión de calidad que 
involucrará los grupos de procesos de 
planificación, ejecución, control y seguimiento en 
el proyecto Aporte la Flor del P.H. Toro 3, que 
sirva de base para el control de la calidad de los 
dos Aporte a construir posteriormente bajo la guía 
de administración de proyectos del Project 
Management Institute (PMI). 
Para la realización del proyecto se 
definieron objetivos para el cumplimiento de lo 
planteado; en el orden en el que están descritos. 
El primer objetivo fue recopilar y obtener toda la 
información relacionada con normas y 
requerimientos de calidad relativos a obras 
relacionadas con el proyecto, del cual se pudo 
obtener cuales eran los parámetros más 
importante a medir, una vez completado se 
realizó la Estructura de Desglose de Trabajo a 
partir del EDT de la obra, modificada a los 
procesos de interés para el desarrollo del 
proyecto. 
Lo anterior permitió elaborar el plan de 
gestión de calidad para los grupos de procesos 
de ejecución, control y seguimiento presentes en 
el Aporte La Flor. Con este plan se realizó un 
sistema de control de calidad que comprende una 
guía de control de calidad junto con documentos 
de control (procesos, procedimientos y 
formularios de control) que complementan la guía 
permitiendo medir la tolerancia permisible de 
desviación de la calidad requerida en todos los 
procesos constructivos involucrados. 
Los procesos, procedimientos y 
formularios creados en el sistema de control de 
calidad tienen el objetivo de indicar la forma de 
realizar las actividades, al mismo tiempo de 
capturar datos que al ser analizados puedan 
utilizarse como mejora al plan de gestión y al 
sistema de gestión de calidad. Además de esto, 
se generó el plan de mejoras a partir de las 
recomendaciones dadas, tomando en cuenta que 
se acojan al realizar la construcción de los otros 
aportes. 
La estructura del plan de gestión de 
calidad se elaboró de la siguiente forma: 
 
 Alcance y aspectos generales 
 Descripción del desarrollador del proyecto 
 Términos y definiciones 
 Normas de consulta 
 Control de calidad 
 Documentación 
 Propuesta de implementación del Sistema de 
control 
 Procesos del Aporte 
 Procesos Constructivos 
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 Procedimientos Constructivos 
 Formularios de control 
 
El proyecto requirió de trabajo 
investigativo en campo, así como entrevistas no 
estructuras aplicadas al personal de la obra como 
el ingeniero encargado, para la obtención de 
información. 
Los objetivos planteados para este 
proyecto fueron cumplidos satisfactoriamente, a 
excepción de lo mencionado en las limitaciones, 
pero aun así se logró cumplir con las expectativas 
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En la actualidad debido a la acelerada 
globalización, la competencia en el sector 
construcción se ha vuelto más fuerte, dando 
como resultado mayor inestabilidad y mercados 
más reducidos, lo que ha obligado a las 
empresas a reducir los costos operativos, 
aumentar la producción, teniendo que volverse 
más eficientes en la toma de decisiones de sus 
estrategias de trabajo.  
Por esto el sector construcción ha venido 
experimentando mayor interés por la gestión de la 
calidad, ya que cada aumenta la cantidad de 
clientes que son exigentes y esperan productos 
de alta calidad, además de esto las empresas se 
han dado cuenta del “costo de la no calidad”, que 
esta representada por fallos y repeticiones en 
trabajos realizados, lo cual llega a costar entre 5 
a 10% del valor de ejecución de la obra. 
Se tiene de esta manera que el control de 
la calidad es un tema importante en el desarrollo 
de proyectos constructivos, ya que el manejo de 
este aspecto en la planificación, ejecución, control 
y seguimiento de las obras ayuda al 
mejoramiento continuo y por ende a economizar 
recursos en su progreso.  
Esta investigación pretende dar a conocer 
criterios para visualizar los aspectos más 
relevantes en la elaboración de los proyectos y de 
esta manera encontrar la manera más eficiente 
de realizarlos, reduciendo errores en los procesos 
y mejorando el tiempo productivo, lo cual impacta 
directamente el costo del proyecto de manera 
positiva. 
Al elaborar el plan de gestión de calidad 
se buscó una conexión de procesos, 
procedimientos y formularios de control para 
aplicar la calidad de forma directa en el desarrollo 
de la obra, además de una guía que permita la 
explicación de aspectos más administrativos 
como lo son el manejo de los documentos. De 
esa manera presentar en el documento los 
procesos más importantes involucrados en la 
construcción del un aporte, además de los 
procedimientos para su correcta realización 
asociados de formularios de control que buscan 
controlar en sitio la calidad de cada uno de sus 
principales requerimientos. 
 
Como parte de este proyecto se 




 Realizar de un plan de gestión de calidad que 
involucre los grupos de procesos de 
planificación, ejecución, control y seguimiento 
para el proyecto Aporte la Flor del proyecto 
hidroeléctrico Toro 3, que sirva de base para 
el control de la calidad de los dos Aporte a 
construir posteriormente bajo la guía de 




 Recopilar y obtener toda la información 
relacionada con normas y requerimientos de 
calidad relativos a obras relacionadas con el 
proyecto. 
 Elaborar la estructura de desglose de trabajo 
(EDT) del proyecto para definir los procesos 
de calidad aplicables a cada uno de los 
entregables. 
 Elaborar el plan de gestión de la calidad para 
los grupos de procesos de planificación, 
ejecución, control y seguimiento para que sea 
aplicado para el proyecto de aportes de Toro 
3. 
 Elaborar una guía a partir del plan de gestión 
de calidad que permita medir la tolerancia 
permisible de desviación de la calidad 
requerida o si esta se acepta o rechaza 
 Generar un plan de mejoras del proceso que 
faciliten la identificación de actividades que 
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Antecedentes 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue 
creado por el Decreto - Ley No.449 del 8 de abril 
de 1949. 
Su creación fue el resultado de una larga 
lucha de varias generaciones de costarricenses 
que procuraron solucionar, definitivamente, los 
problemas de la escasez de energía eléctrica 
presentada en los años 40 y en apego de la 
soberanía nacional, en el campo de la explotación 
de los recursos hidroeléctricos del país. Como 
objetivos primarios el ICE debe desarrollar, de 
manera sostenible, las fuentes productoras de 
energía existentes en el país y prestar el servicio 
de electricidad. 
Posteriormente, en 1963 se le confirió al 
ICE un nuevo objetivo: el establecimiento, 
mejoramiento, extensión y operación de los 
servicios de comunicaciones telefónicas, 
radiotelegráficas y radiotelefónicas en el territorio 
nacional. Tres años más tarde, instaló las 
primeras centrales telefónicas automáticas y, a 
partir de entonces, las telecomunicaciones 
iniciaron su desarrollo. 
Con el devenir del tiempo, ha 
evolucionado como un grupo de empresas 
estatales, integrado por el ICE (Sectores 
Electricidad y Telecomunicaciones) y sus 
empresas: Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA) y la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz S.A. (CNFL), las cuales han trazado su 
trayectoria, mediante diversos proyectos de 
modernización desarrollados en las últimas 
décadas. 
La globalización de los mercados y la 
revolución tecnológica llevan a las empresas del 
Grupo ICE a redoblar esfuerzos con una clara 
orientación hacia el cliente, con los mejores y 
más innovadores productos y servicios, con 
menos recursos y en el menor tiempo posible. 
(Página Grupo ICE, extraído 2012) 
El presente proyecto se desarrollará en el 
Sector Electricidad y Telecomunicaciones del 
Instituto Costarricense de Electricidad, en el 
Proyecto Hidroeléctrico Toro III, que se encuentra 
ubicado la provincia de Alajuela, cantón de 
Valverde Vega, Bajos del Toro, en la cuenca del 
Río Toro. 
Toro III es la tercera etapa de un 
aprovechamiento en cascada de la cuenca del 
Río Toro, que también incluye las plantas de Toro 
I y Toro II, que se encuentran en operación desde 
el año 1995. Toro III se inicia en un desfogue o 
salida de la Planta Hidroeléctrica Toro II, cuya 
generación aprovecha las aguas del Río Toro, 
Quebradas Gata y Pozo Azul. 
Toro III inició su construcción en el 2007 
con un túnel de aproximadamente 7 kilómetros, 
que conducirá las aguas a un pequeño embalse 
en donde se captarán las aguas de otras 
quebradas, La Flor, La Florcita, y Las Gemelas. 
En este embalse se inicia la tubería de presión 
que conduce las aguas hasta la casa de 
máquinas, que será de tipo superficial y se 
ubicará en las márgenes del Río Toro, al cual se 
restituirán nuevamente las aguas. 
Lo que se busca con esta práctica es el 
llevar a cabo la elaboración de un plan de gestión 
de calidad de la construcción del Aporte La Flor 
que es parte del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 
ubicado en Marsella que es un pueblo del distrito 
de Venecia de San Carlos. 
 
Importancia del estudio 
 
La gestión de la calidad de todo proyecto es 
necesaria, y se debe de aplicar durante todas sus 
fases que lo componen, sin esto existirían 
muchos factores de riesgos en los proyectos o 
servicios como inconformidad de los clientes, y en 
este caso especifico de los personeros del ICE. 
Los procesos de gestión de la calidad son 
necesarios para lograr que el proyecto cumpla 
con las requerimientos para los que fue 
emprendido y eso es lo que se busca realizar en 
este caso, la obtención de la calidad de la 
construcción del Aporte La Flor, y además 
establecer herramientas que permitan a los 
encargados del proyecto medir si se esta 
realizando bajo el grado de calidad deseado, 
tomando en cuanta el dejar un sistema de control 
de la calidad para obras similares como lo serán 
los otros dos aportes que estaría construyendo el 
ICE para este mismo proyecto. Con esto se 
facilitaría y agilizaría la construcción de estos 2 
aportes además de garantizar la obtención de un 





En el desarrollo de este proyecto se presentaron 
circunstancias que no permitieron el cumplimiento 
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total de los objetivos propuestos, las que se citan 
a continuación: 
 
 El trabajo se inicio cuando la obra Aporte La 
Flor ya estaba en proceso de construcción, 
por lo que no se tiene información de la fase 
de planeación 
 La información de planeación de la obra se 
encuentra en manos del Departamento de 
ingeniería del proyecto hidroeléctrico que 
funciona aparte del departamento de 
construcción, por lo que la solicitud de la 
información llevaría trámites y tiempo no 
comprendido en el periodo de práctica. 
 No se pudo estar en la obra hasta su 
culminación y entrega, ya que el periodo de 
práctica culminó el 01 de Octubre de 2012 y 
la obra se encontraba con un 90% del 
avance, por lo que algunos datos están 
actualizados hasta el 14 de Septiembre de 
2012 
 Los procesos inconclusos al término de la 
práctica fueron la construcción del 
Desarenador, el Marco de Izaje de la 
Compuerta JC2 que forma parte del Canal 
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Este proyecto está dirigido hacia la búsqueda de 
soluciones rápidas y eficientes en los procesos 
realizados para la construcción de obras de 
derivación en proyectos hidroeléctricos como lo 
es la construcción de un aporte, donde al ser una 
obra pequeña en comparación con el proyecto 
total pero no menos importante, puede ser 
causante de atrasos en la entrega, esto al dejar 
de lado ciertos puntos como lo es la calidad, 
razón por la cual es importante el generar 
conocimiento del tema y de esta marera pueda 
ser incluido en el proceso de realización de estas 
obras. 
Es importante para esto que las personas 
involucradas se familiaricen con todo lo referente 
a calidad, normativas y metodologías necesarias 
por lo que se describirá algunos de los conceptos 
importantes relacionados al PMI, que permitirán 
entender de forma clara el tema desarrollado. 
Para esto se recurrió a la búsqueda de material 
bibliográfico en Internet, para facilitar la 
comprensión del tema de investigación. 
 
¿Qué es un proyecto?1 
 
Es un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto o resultado único. 
Todo proyecto tiene una característica, que es 
temporal, por lo que siempre están definidos su 
inicio y fin. Se puede decir que el fin es alcanzado 
cuando se logra cumplir con los objetivos 
establecidos o cuando alguno de ellos no se 
puede cumplir evitando su desarrollo y cuando 
simplemente deja de ser necesario para el 
cliente. 
Algunas de sus características son las 
siguientes: 
 Temporal: debe ser completado en un tiempo 
definido el cual varía según la magnitud del 
proyecto. 
                                                     
1 PMBOK. Cuarta Edición. “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos”. Capitulo I  
 Produce un servicio o producto único: este es 
medible, tangible y sus características fueron 
establecidas entre el cliente y el desarrollador 
previo al inicio. 
 Presupuesto: es fundamental en la etapa de 
planeación, ya que de él depende su 
realización o no, este ubica al desarrollador 
sobre las cantidades de material, equipo y 
mano de obra necesarios, además de dar un 
monto aproximado del costo total de la obra. 
 
Cuando hablamos de temporal no 
necesariamente significa de corta duración, 
porque como se dijo esto dependerá de la 
magnitud de la obra a realizar. 
En la mayoría de los casos, la presencia 
de proyectos en un lugar tiene un impacto social, 
ambiental y económico importante, al ser 
generadores de cambio. 
 
Todo proyecto puede generar: 
 
 Un producto, que puede ser parte de un 
elemento más complejo ó un elemento final. 
 
 La capacidad de realizar un servicio 
 
 Un resultado tal como un producto o un 
documento 
 
¿Qué es la dirección de proyectos?2 
 
Es la unión de un conjunto de aspectos, 
como lo son el conocimiento de la materia, las 
habilidades, herramientas y técnicas, aplicados a 
las actividades del proyecto, cumpliendo así con 
los objetivos del mismo.  
La dirección de proyectos a su vez 
integra 42 procesos de la dirección, que se 
agrupan para conformar los cinco grupos de 
procesos los cuales se muestran a continuación: 
                                                     
2 PMBOK. Cuarta Edición. “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos”. Capitulo I 
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 Seguimiento y Control 
 Cierre 
 
En este proyecto se tomará en cuenta los 
cuatro primeros grupos de procesos de la 
dirección de proyectos: 
 
Proceso de iniciación: realizado para definir un 
proyecto nuevo o la nueva fase de uno ya en 
operación. 
 
Proceso de planificación: requerido para 
establecer el alcance del proyecto, definir los 
objetivos y planear la estrategia para lograr 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Proceso de ejecución: realizados durante el 
desarrollo del proyecto, según lo establecido 
durante la etapa de planificación, para cumplir 
con las especificaciones del mismo. 
 
Proceso de seguimiento y control: requeridos 
para dar seguimiento a la obra, analizar el avance 
según el progreso y rendimiento y para identificar 
las áreas donde se requiera hacer cambios al 
plan original 
 
Al dirigir un proyecto por lo general se 
debe de lograr abarcar los siguientes aspectos: 
 identificar requisitos 
 enfrentar las necesidades del cliente y 
satisfacerlas 
 mantener un equilibrio en los siguientes 
aspectos: 
o el alcance 
o la calidad 
o el cronograma 
o el presupuesto 
o los recursos 
o el riesgo 
 
Este equilibrio es importante, ya que el 
incumplir con alguno de los aspectos puede 
afectar en el desarrollo del proyecto y evitar 
cumplimento de los objetivos 
 
El área del conocimiento mencionada en 
el PMBOK y que se tomarán en cuenta para este 
proyecto es: 
 
Gestión de la calidad del proyecto:  
 
Esta incluye los procesos y actividades 
de la fase de ejecución que determinan las 
responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad, para que el proyecto logre cumplir con 
las necesidades por la cuales fue emprendido. 
 
Calidad del proyecto 
 
La calidad es uno de los aspectos más 
importantes en todo proyecto, donde su 
cumplimiento es la clave para alcanzar el éxito y 
por ende la satisfacción del cliente, lo cual es el 
principal objetivo. Esta debe incluir a todas las 
actividades del proceso de ejecución para 
determinar los objetivos, políticas y 
responsabilidades relativas a la calidad. 
 
Los procesos de gestión de la calidad del 
proyecto incluyen: 
 
 Planificación de Calidad 
 Realizar Aseguramiento de Calidad 
 Realizar Control de Calidad. 
 
El PMBOK muestra un diagrama con estos tres 
procesos, el cual se puede observar en la Figura 
1. 
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La gestión de la calidad es un complemento de la 
Dirección de Proyectos, donde cada una vela por 
el cumplimiento de los siguientes aspectos: 3 
 
 La satisfacción del cliente 
 
Es el aspecto más importante a cumplir, en el 
cual se busca entender, evaluar, definir y 
gestionar las expectativas del cliente. 
 
 La prevención antes que la inspección 
 
La prevención es fundamental en la gestión 
de la calidad de proyectos en la actualidad, 
ya que el costo de prevención de errores es 
mucho menor al costo de corrección de 
errores detectados en la inspección. 
 
 La mejora continua 
 
Es la base de la mejora de la calidad, donde 
se busca por medio de planificación previa la 
constante revisión de procesos, para ser 
analizados y modificados en casos de 
presentar problemas, lo que lleva a la mejora 
continua. 
 
 La responsabilidad de la dirección 
 
Esta aspecto se vuelve indispensable al 
aplicar un plan de gestión de calidad, ya que 
de no involucrarse el personal en la 
búsqueda de la calidad esta fracasa, llevando 
todo el esfuerzo realizado a la basura. 
 
 
Planificar la Calidad4 
 
La planificación de la Calidad es un 
proceso donde se busca identificar los requisitos 
de calidad y las normas vigentes aplicables, de 
esta manera se idea la forma en que el proyecto 
cumpla con los mismos. Esta planificación debe 
ser desarrollada en forma paralela a los demás 
procesos involucrados en la Planeación del 
Proyecto, esto porque todos están ligados de una 
u otra forma, como puede ser que el aumento de 
calidad del producto aumente el costo y la 
                                                     
3 PMBOK. Cuarta Edición. “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos”. Capitulo VIII. Página 167. 
4 PMBOK. Cuarta Edición. “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos”. Capitulo VIII. Página 168 
duración, por lo que siempre hay que hacer 
ajustes a los planes. 
En el PMBOK se muestran diversas 
técnicas utilizadas en la planificación de la 
calidad, las cuales son frecuentemente 
empleadas en los proyectos. Estas se pueden ver 




Figura 2. Planificar la Calidad: Entradas, Herramientas y 
Técnicas, y Salidas. (PMBOK) 
 
Realizar el Aseguramiento de Calidad5 
 
El aseguramiento de la calidad se logra al 
analizar los requisitos de calidad junto con los 
resultados obtenidos por los documentos de 
control, a fin de garantizar que se emplee en la 
obra las normas de calidad adecuadas. 
En algunas empresas las actividades de 
aseguramiento son supervisadas por 
departamentos de aseguramiento de control de 
calidad creados para tal fin. 
Por otra parte se tiene que el 
aseguramiento de la calidad es una forma de 
mejora continua de los procesos, ya que al ser un 
método que se realiza periódicamente, logra 
corregir a tiempo problemas antes de que se 
conviertan en errores en la cadena productiva.  
El PMBOK muestra un diagrama de la 
forma en que desarrollan el Aseguramiento de la 




Figura 3. Realizar el Aseguramiento de Calidad: Entradas, 
Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
 
                                                     
5 PMBOK. Cuarta Edición. “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos”. Capitulo VIII. Página 176. 
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Realizar el Control de Calidad6 
 
El Control de Calidad es el proceso en el 
que se mantienen monitoreadas las actividades 
de calidad y a la vez se registran los resultados 
que generan, para evaluar el desempeño logrado 
y hacer los cambios necesarios. El control debe 
realizarse durante todo el proyecto y es realizado 
por un departamento de Control de Calidad, para 
poder identificar las deficiencias de la calidad en 
los procesos y a la vez iniciar acciones para 
corregirlas. 
En el PMBOK se habla de diferencias 
importantes de conocer por parte de un equipo de 
dirección de proyectos, las cuales son las 
siguientes: 
 
 Prevención (evitar que haya errores en el 
proceso) e inspección (evitar que los errores 
lleguen a manos del cliente). 
 
 Muestreo por atributos (el resultado cumple o 
no con los requisitos) y muestreo por 
variables (el resultado se clasifica según una 
escala continua que mide el grado de 
conformidad). 
 
 Tolerancias (rango especificado de 
resultados aceptables) y límites de control 
(umbrales que pueden indicar si el proceso 
está  fuera de control). 
 
En la Figura 4 se muestra un diagrama de 
la forma en que desarrolla el control de la 




Figura 4. Realizar el Control de Calidad: Entradas, 
Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
 
                                                     
6 PMBOK. Cuarta Edición. “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos”. Capitulo VIII. Página 180. 
Conceptos generales del plan de 




Calidad es el conjunto de propiedades y 
características de un producto con las cuales se 
logra satisfacer las necesidades y expectativas 
del consumidor. Estas propiedades pueden estar 
contenidas en los insumos utilizados, el diseño, la 
durabilidad, presentación entre otros. 
Siempre hay características que son la 
base, para llamar a un producto, de calidad, 
aunque para algunos consumidores haya otras 
características que sean parte de la calidad que 





Según el consumidor el producto es un 
conjunto de atributos, que logra satisfacer sus 
necesidades. Según el fabricante es un conjunto 
de elementos físicos y químicos que 
conjuntamente ofrecen al consumidor la 
posibilidad de utilización. 
Un producto es un conjunto de atributos 
tangibles e intangibles que incluye entre otras 
cosas: color, diseño, empaque, precio, 




Es un modelo sistemático elaborado 
antes de realizar una acción, con el fin de tomar 
la decisión de realizarla ya tenga una dirección 
establecida. El plan puede hacerse de forma 






Es llevar a cabo acciones que hagan 
posible la realización de una operación comercial. 
La gestión se extiende al conjunto de trámites 
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Plan de mejoramiento 
 
Es un instrumento que consolidan el 
conjunto de acciones requeridas para corregir los 
errores encontrados en los procesos del 
Proyecto. Este a partir de la autoevaluación 
realizada en la obra logra elaborar acciones de 
mejoramiento. 
 
Requerimientos de calidad 
 
Son los aspectos más relevantes del 
producto que se necesita realizar, es decir, lo 
necesario para que se pueda desarrollar la labor 
en forma continua y eficiente, manteniendo los 
aspectos que le dan calidad al producto buscado. 
 
Principios de gestión de la calidad7 
 
El éxito al implementar un sistema de 
gestión de calidad diseñado para mantener una 
mejora continua en el desempeño, considerando 
las necesidades de las partes interesadas. 
Según la norma INTE-ISO 9000:2005 se 
han identificado ocho principios de gestión de 
calidad, que se pueden utilizar para dirigir a la 
organización a una mejora continua, estos 
principios se muestran a continuación: 
 
a) Enfoque al cliente: el cliente es una pieza 
fundamental en el desarrollo de un producto, 
por lo que las organizaciones dependen de 
sus clientes, esto las lleva a tratar de 
comprender las necesidades de los clientes, 
satisfaciendo los requisitos de estos y 
esforzándose por sobre pasar sus 
expectativas. 
 
b) Liderazgo: esta es una cualidad del personal 
que genera superación en toda organización, 
gracias a esto se establece el propósito y la 
orientación que debe llevar. Los líderes 
deben crear un ambiente interno en la 
empresa donde el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente con el logro de los 
objetivos de la organización. 
 
c) Participación del personal: toda empresa 
depende de su personal, por esto es la 
esencia de la organización, y lograr tenerlo 
                                                     
7 INTECO.INTE ISO 9000-2005 “Sistemas de Gestión de 
calidad. Conceptos y Vocabulario” Introducción 
comprometido con los objetivos, posibilita 
que este utilice sus habilidades para 
beneficio de la organización. 
 
d) Enfoque basado en procesos: al dar un 
enfoque basado en procesos se logra 
alcanzar más eficientemente los resultados, 
ya que se gestionan en forma conjunta las 
actividades y los recursos. 
 
e) Enfoque de sistema para la gestión: al 
gestionar los procesos como un sistema se 
contribuye de forma eficiente y eficaz en el 
logra de los objetivos de la organización. 
 
f) Mejora continua: la mejora continua en el 
desempeño de la organización debería ser 
parte de las políticas, para que se apliquen 
día a día. 
 
g) Enfoque basado en hechos para la toma 
de decisión: Las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la 
información. 
 
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con 
el proveedor: las relaciones entre 
proveedores y la organización deben ser 
buenas dentro de lo posible, para aumentar 




Sistema de control de calidad 
 
Concepto de control de calidad8 
 
El control es el conjunto de actividades 
que se realizan sobre un proceso o producto, con 
el fin de verificar que este se encuentra dentro de 
los parámetros requeridos. Estos parámetros 
marcan el intervalo de comportamiento del 
producto, y se les denomina normas o 
especificaciones. 
Estos parámetros de calidad son de suma 
importancia, ya que es imposible conocer si un 
producto se está elaborando de manera correcta 
sino se tiene un patrón de comparación. 
 
                                                     
8 Jiménez E. Desarrollo de un sistema de control de calidad 
para los proyectos de la empresa Edificar S.A. Pág. 9 
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El control debe poseer un comportamiento cíclico, 
donde se debe realizar las siguientes labores: 
 
 Recolectar datos 
 Analizarlos 
 Compararlos con el patrón 
 Obtener conclusiones 
 Hacer recomendaciones 
 
Todas las anteriores se deben realizar 
haciendo uso de los datos obtenidos por los 
documentos de control y la experiencia poseída 
por el inspector 
 
La calidad se analiza desde dos puntos 
de vista:9 
 
 Calidad absoluta: conocida como calidad 
interna, donde se busca verificar la capacidad 
del proceso de reproducir el diseño, logrando 
una concordancia entre ambos. 
 
 Calidad relativa: conocida como calidad 
externa, esta busca verificar si el producto 
cumple con el fin por el que fue creado. 
 
Objetivos de un Sistema de Control de 
Calidad9 
 
Al implementar un Sistema de control de 
calidad en la empresa se busca cumplir con una 
serie de objetivos para lograr mejorar el 
desempeño. 
 
 Brindar al cliente un producto acorde con sus 
requerimientos de calidad 
 Asegurar que los materiales suministrados 
por los proveedores cumplen con los 
requerimientos de calidad fijados 
 Disminuir al máximo la cantidad de producto 
defectuoso y reprochable con el fin de hacer 
un aporte importante a la disminución de los 
costos derivados de productos de mala 
calidad 
 Disminuir y si es posible eliminar, los 
reclamos del cliente 
 Impulsar todas las actividades que conlleven 
al establecimiento de sistemas de control 
preventivo. 
                                                     
9 Acuña J. Control de Calidad: Un enfoque Integral y 
Estadístico. 
Factores que controlan la calidad 
 
Los factores que afectan la calidad son 
los siguientes: 10 
 
 Mercado: está compuesto por tres aspectos, 
brinda tres aspectos: las necesidades del 
cliente, las necesidades de la sociedad y las 
soluciones que ofrece la empresa. 
 
 Hombre: es parte importante para la 
operación de la empresa y debe ser un 
individuo motivado ya que de esto 
dependerán otros factores. 
 
 Capital de trabajo: aspecto fundamental para 
realizar las actividades de un proyecto. 
Cualquier recurso económico utilizado en el 
sistema de control de calidad debe verse 
como una inversión y no como gasto. 
 
 Material: la calidad solo se puede lograr con 
materiales de alta calidad, ya que el proceso 
no es capaz de generar calidad. 
 
 Método: al analizar el método que se utiliza 
en los procesos se debe contemplar los 
requerimientos de calidad de la operación. 
 
 Administración: la administración de la 
empresa debe estar convencida de la 
importancia de un sistema de control de 
calidad, ya que esta es la encargada de dictar 
las políticas, aprobar los planes y asignar los 
recursos de cada proyecto. 
 
 Medio ambiente: la calidad debe lograrse 
tomando en cuenta la reducción de desecho 
ya que la conciencia ambiental es parte del 
control de la calidad 
 
Administración de la calidad11 
 
La administración de la calidad significa 
realizar la planeación, ejecución, dirección y 
control de las actividades de la organización, 
permitiendo cumplir con los objetivos de calidad, 
los cuales se basan en el cumplimiento de las 
necesidades del cliente. Este proceso exige: 
                                                     
10 Acuña J. Control de Calidad: Un enfoque Integral y 
Estadístico. 
11 Serpell A. Administración de Operaciones de Construcción. 
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 Anticipación de problemas de calidad 
analizando el proceso de construcción desde 
las etapas iniciales de la elaboración. 
 
 Motivación y estimulo al personal para que 
adquiera conciencia de calidad y que por lo 
tanto coopere ejecutando sus actividades 
mejor cada día, lo cual conlleva a un 
mejoramiento continuo. 
 
 Aplicación de medios de control de 
proveedores que garanticen la adquisición de 
materiales del más alto nivel de calidad. 
 
Control de calidad del Sector 
Construcción 
 
Gestión de la calidad en la construcción 
 
Según el autor Serpell A. en su libro 
Administración de Operaciones de Construcción 
la construcción posee una gran limitación, que los 
defectos de producción se detectan hasta 
después de culminados lo que puede repercutir 









Características de Construcción aplicable a 
calidad 
 
Para el aseguramiento y control de la 
calidad se debe de tomar en cuenta que no todos 
los proyectos son iguales por lo que se presentan 
dificultades tales como: 12 
 
                                                     
12 Serpell A. Administración de Operaciones de Construcción. 
 El sitio de construcción es único en sus 
características y condiciones 
 
 No hay estándares precisos para la 
evaluación de la calidad del diseño y de la 
construcción. 
 
 Existen grandes diferencias de criterio entre 
los que elaboran el diseño y los que llevan a 
cabo la construcción. 
 
 Es muy difícil realizar análisis previos de 
fallas o problemas en los procesos, ya que la 
información obtenida de ellos es escasa. 
 
 Los participantes en un proyecto de 
construcción varían de un proyecto a otro. 
 
Sistema de gestión de Calidad 
basado en procesos según ISO13 
 
La Norma Internacional ISO promueve en 
sus documentos la adopción de un enfoque 
basado en procesos al desarrollar un Sistema de 
Gestión de calidad, para lograr así aumentar la 
satisfacción del cliente al cumplir con sus 
requisitos 
En una organización funcional se deben 
determinar gran cantidad de actividades que se 
relacionan entre sí, donde una actividad o un 
conjunto de ellas, que utilizan recursos para 
transformarlos en un producto se pueden 
considerar un proceso. 
Al aplicar un sistema de gestión basado 
en procesos, donde a partir de estos se logra la 
obtención de producto deseado se denomina 
“enfoque basado en procesos”, este enfoque 
proporciona una ventaja la cual es el control 
continuo sobre los procesos tanto en forma 
individual con conjunta. 
 
El enfoque basado en procesos al ser utilizado en  
sistemas de gestión de calidad enfatiza en la 
importancia de los siguientes aspectos: 
 
a) la comprensión y el cumplimiento de los 
requisitos 
 
                                                     
13 INTE-ISO 9000-2000 “Sistemas de Gestión de calidad. 
Requisitos. 
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b) la necesidad de considerar los procesos en 
términos que aporten valor 
 
c) la obtención de resultados del desempeño y 
eficacia del proceso 
 
d) la mejora continúa de los procesos con base 
en mediciones objetivas 
 
En la Figura 6 se muestra el Modelo de un 
sistema de gestión de calidad según lo aplica la 
ISO, en esta se visualiza como el cliente es 
fundamental en la definición de los requisitos los 
cuales son la entrada para el inicio del procesos, 
dando paso a la elaboración de un producto, este 




Figura 6. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos (ISO 9001:2008) 
 
Conceptos utilizados en 
proyectos del ICE 
 
En todo proyecto hidroeléctrico se 
nombra al personal de obra civil en forma 
diferente a la utilizada en la empresa privada los 
cuales se explicaran a continuación. 
 
Técnico 
Es lo que se conoce como maestro de 
obras en la empresa privada, ya que es la 
persona que es responsable del equipo de 
operarios al que se asigna la ejecución material 
de un trabajo de obra determinado. 
Además debe tener años de experiencia en la 
actividad y realizar labores adicionales como 
interpretación de planos y ser líder. 
 
Artesano 
Es lo que se conoce generalmente como 
operario, persona que realiza indistintamente 
trabajos básicos de construcción, como alzado de 
muros, paredes y tapias, llenado y nivelado de 
encofrados con hormigón, preparación de 
cemento y otras tareas de obra. 
 
Auxiliar de Artesano 
Lo conocido generalmente como Media 
cuchara, este es el que tiene conocimiento de las 
labores que se realizan en la obra constructiva 
pero con poca experiencia, por lo que ayuda al 
artesano en las labores para obtener la 
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El proyecto se desarrollará utilizando la siguiente 
metodología: 
 
El objetivo de este proyecto es el de crear 
un plan de gestión de calidad en los procesos 
constructivos que corresponden a la construcción 
de un Aporte que es una obra de derivación del 
proyecto hidroeléctrico Toro III, esto aplicando las 
normas del PMI relacionadas en este caso 
especifico con 3 áreas del conocimiento descritas 
en el PMBOK 2004: alcance, tiempo y calidad. 
Se diseñó una metodología que las relacione y 
así administrar las 3 áreas durante los procesos 
de iniciación, planificación, ejecución, 
seguimiento y control del proyecto, y así obtener 
un una guía para el control de calidad en la 
construcción de Obras de derivación (Aportes) en 
la Institución ICE. 
La norma INTE-ISO 9001:2000 se incluyó 
como material de apoyo; esta constituye parte de  
la normativa utilizada en Costa Rica  para 
aspectos de control de calidad. 
 
Procesamiento y análisis de 
datos 
 
La investigación y recopilación de la 
información  se realizó como primer tarea, ya que 
fue necesario recopilar información acerca de los 
requerimientos de calidad presentes en la obra. 
 
Tipo de Investigación 
 
La investigación realizada en este 
proyecto está ubicada dentro de la metodología 
de investigación de campo, esto debido a que se 
realizó en el lugar donde se desarrollo la 
construcción del Aporte La Flor, por lo que se 
estableció una interacción entre los objetivos 
buscados y la realidad. 
 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de 
Datos 
 
En función del logro de los objetivos de 
este estudio, se emplearon instrumentos y 
técnicas orientadas a obtener información o datos 
a través de las siguientes técnicas: 






Se realizó un estudio de tesis y proyectos 
de graduación basados en creación de planes de 
gestión de calidad en la biblioteca Figueres Ferrer 
del Tecnológico de Costa Rica y la Universidad 
para la Cooperación Internacional, de igual forma 
se realizó una investigación a fuentes 
electrónicas, accesadas por medio de internet. 
Estas fuentes permitieron estudiar  
aspectos básicos por considerar  para la 
realización de los planes de gestión y como se 
aplican al proyecto u obra donde se realizó. Esto 
para tener una perspectiva más amplia de como 




Consistió en visitas al campo para 
realizar inspecciones rutinarias de toma de datos 
como rendimientos, procesos, equipo, 
maquinaria, personal utilizado entre otros factores 
que se pueden observar. 
Se logró por medio de la observación 
recopilar la mayor cantidad de datos útiles para el 
proyecto, donde se generó información completa 
de todos los procesos involucrados en la 
realización de la obra. De esta manera se logró 
clasificar y consignar los acontecimientos 
pertinentes de acuerdo a lo previsto. 
Se realizó por medio de la observación no 
participante que es cuando el investigador no 
tiene ningún tipo de relaciones con los sujetos 
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que serán observados; ni forma parte de la 
situación en que se dan los fenómenos en 
estudio. 
 
Entrevistas no estructuradas: 
 
Esta metodología se aplicó cuando se 
necesitó información más específica que no  pudo 
ser obtenida a través del método de observación. 
Consistió en conversaciones directas durante las 
visitas a campo con los trabajadores o el técnico 
de la obra. 
De igual forma se entrevisto al ingeniero 
encargado cuando se ameritaba de información 
más técnica. 
La importancia de este tipo de entrevistas 
es que las mismas se efectuaron en el sitio de 
trabajo, logrando apreciar la percepción que tenía 
el entrevistado del proyecto sin imponerse con 
una opinión propia, por lo que se logró en todos 
los casos obtener la información requerida. 
 
Análisis y consolidación de la información: 
 
Una vez obtenida la información del 
proyecto se procedió a seleccionar los puntos 
más relevantes para el cumplimiento del 
propósito del proyecto, y así iniciar la generación 
de resultados por medio de tablas o cuadros de 
análisis. 
 
Desarrollo del proyecto: 
 
Con base en la información recolectada y 
analizada, y utilizando el juicio experto se 
generan un Sistema de control de calidad en la 
construcción de Aportes, de acuerdo al objetivo 
general y a los objetivos específicos planteados. 
Este sistema se hará con relación a los grupos de 
procesos de inicio y planificación según el PMI®. 
Una vez desarrollados los métodos de 
recopilación de información se procede a la 
producción del plan de gestión de calidad con la 







DESARROLLO  DE UN PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO 








Organización de la 
obra 
 
Dentro del proyecto hidroeléctrico Toro III se 
encuentran obras de derivación, siendo la 
construcción del Aporte La Flor una de ellas, y 
esta  constituye la base de este proyecto, obra 
menor pero no menos importante para el 
desarrollo del proyecto total. 
 
Esta obra de derivación tiene como estructura 
organizativa la siguiente: 
 
Figura 7. Organigrama del Aporte La Flor. Elaboración propia, 
WBS Chart Pro, 2012. 
 
El proyecto cuenta con tres cuadrillas para la 
realización de los procesos constructivos como 
se observa en la Figura 7, un encargado de 
bodega junto con un peón que le ayuda en la 
entrega de materiales y documentación, un 
encargado de soldadores que se encargan de 
realizar las labores de construcción de 
estructuras metálicas, ya sean bodegas u otras, 
un encargado poli funcional que se encarga de 
colocar bombas de agua, coordinar el Backhoe 
entre otras labores. 
Por lo general en los proyectos no se 
tiene la posibilidad de elección de personal por lo 
que puede haber algunos trabajadores que no 
dan con las expectativas esperadas generando 
bajos rendimientos. 
Uno de los entregables del presente 
proyecto es la identificación de las actividades 
que conforman el Aporte La Flor y sus 
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Cuadro 1. Actividades que conforman la construcción del Aporte La Flor 
Nombre Proceso 
Actividades preliminares 
Edificaciones y terrazas 
Desmantelamiento y Cierres 
Puente peatonal 
Movimiento de tierras cielo abierto Excavación General 
Vías de acceso 
Vías de acceso 
Vado 
Desvió 




Sustitución parte 1 
Sustitución parte 2 
Aletones 
Descarga de fondo 
Vertedor 
Toma de agua 
Desarenador 
Marcos de Izaje 
Estilización de taludes Concreto lanzado 
Estructuras metálicas 





Cámara de Carga La Flor 
Excavación canal 
Disipador y canal 
Excavación de Cámara 
Cámara de Carga 
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Considerando que durante el periodo de práctica 
no se pudo observar la totalidad de los procesos, 
por lo que solamente estos se tomaron en cuenta 
para la realización del Plan de Gestión de Calidad 
(ver limitaciones en la página 6) 
A continuación se describen los procesos 
en los cuales se tuvo participación: 
 
 Tubería de conducción 
o Instalación 
o Relleno 
 Obra Civil 
o Sustitución parte 1 
o Aletones 
o Descarga de fondo 
o Vertedor 
o Desarenador 
o Marcos de Izaje 
 Cámara de carga 
o Disipador y canal 
o Cámara de carga 
 
Dentro de las actividades que se 
desarrollaron en cada una de esos procesos 
están las siguientes: 
 
 Encamado con lastre fino como base 
para tubería 
 Revisión de compactación 
 Colocación tubería 
 Revisión de alineado topografía 
 Construcción PI en los puntos de cambio 
de dirección 
 Colocación de agregado en costados de 
tubería 
 Compactación de agregado en capas de 
30 cm hasta media altura del tubo 
 Revisión de compactación por control de 
calidad 
 Colocación encofrado 
 Colado concreto ciclópeo 
 Desencofrado 
 Preparación superficie para juntas 
 Colocación guías para colocar armadura 
 Establecer punto de colocación y altura 
de armadura por topografía 
 Colocación armadura según planos 
 Revisión de armadura por control de 
calidad 
 Colocación encofrado 
 Revisión de alineado formaleta por 
topografía 
 Limpieza de sitio 
 Revisión de limpieza por control de 
calidad 
 Colado concreto 
 Instalación sistema de curado 
 Desencofrado 
 Revisión de hormigueros en concreto por 
control de calidad 
 Reparación de hormigueros en concreto 
 
 
Los anteriores se utilizan en algunos 




de trabajo EDT 
 
El cuadro 2 muestra la estructura detallada de 
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Cuadro 2. Estructura detallada de trabajo que cubre el plan de gestión de calidad 




Encamado con lastre fino como base para tubería 
Revisión de compactación  
Colocación tubería 
Revisión de alineado topografía 
Construcción PI en los punto de cambio de dirección 
Relleno 
Colocación de agregado en costados de tubería 
Compactación de agregado en capas de 30 cm hasta media 
altura del tubo 
Revisión de compactación por control de calidad 
Sitio de 
Presa 
Sustitución parte 1 
Colocación encofrado 
Colado concreto ciclópeo 
Desencofrado 
Preparación superficie para juntas 
 
Colocación guías para colocar armadura 
Aletones 
Establecer punto de colocación y altura de armadura por 
topografía 
 
Colocación armadura según planos 
 
Revisión de armadura por control de calidad 
Descarga de fondo Colocación encofrado 
 
Revisión de alineado formaleta por topografía 
 
Limpieza de sitio 




Instalación sistema de curado 
Desarenador Desencofrado 
 
Revisión de hormigueros en concreto por control de calidad 




Colocación guías para colocar armadura 
Disipador 
Establecer punto de colocación y altura de armadura por 
topografía 
 
Colocación armadura según planos 
 
Revisión de armadura por control de calidad 
 
Colocación encofrado 
Canal Revisión de alineado formaleta por topografía 
 
Limpieza de sitio 
 
Revisión de limpieza por control de calidad 
 
Colado concreto 




Revisión de hormigueros en concreto por control de calidad 
  Reparación de hormigueros en concreto 
Fuente: Excel, elaboración propia. 
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El Cuadro 3 muestra los criterios de aceptación 
que son requeridos para la calidad de los 
proceso. Estos fueron definidos por medio de 






Cuadro 3. Requerimientos mínimos de aceptación en cada proceso para ser 
aprobado. 
Actividad Requerimientos 
Encamado de tubería 
Agregado de lastre fino para encamado
Encamado (capas espesor 30 cm)
Compactación al 90%Próctor Estándar
Revisión con densímetro nuclear
Colocación tubería 
Revisión de que la cama aceptada
Tubo alineado según planos
Verificación de topografía
Unión de tubos grasa en sus extremo para no arrastrar el empaque
Construcción PI 






Desencofrado con revisión de hormigueros 
Colocación de agregado 
Agregado de lastre fino para encamado
Encamado en capas de espesor 30 cm
Compactación de 
agregado 
Compactación al 90%Próctor Estándar
Revisión con densímetro nuclear
Colocación armadura 
Colocan guías para colocación 
Verificación de separaciones de acero 
Verificación de calibre de acero correcto 
Utilización de amarra tipo pata de gallo 
Verificación armadura este amarrada a las guías y no soldada 
Revisión de empalmes 
Longitud de desarrollo 
Colocación encofrado 
Utilización de desencofrante 
Alineamiento de encofrado 
Utilización de Tie 
Arriostrado de encofrado 
Verificación de topografía 
Utilización de helados 
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Cuadro 3. Requerimientos mínimos de aceptación en cada proceso para ser 
aprobado. 
Colado concreto 
Limpieza de sitio 
Acero limpio de tierra, concreto, grasa, etc. 
Verificación ultima de calibre de acero 
Verificación de recubrimientos 
Calidad del concreto según diseño medible por cilindros 
Revisión de revenimiento 
Altura de caída 
Correcta distribución de vibración 
Colocación sistema de curado 
Desencofrado 
Verificación de acabado de concreto 
Si es necesario reparación de hormigueros 
Ubicación de los paneles en orden para posterior utilización. 
 
Fuente: Excel, elaboración propia. 
 
 
Una vez recolectados los datos anteriores 
se logró elaborar el Plan de gestión de calidad, el 
cual se esboza en una Guía de control de calidad 
en la construcción de Aportes, descrito en el 
apéndice 1 de este informe, contiene la propuesta 
de lo que se considera que los encargados de la 
construcción de un aporte deben realizar para el 
cumplimiento de los requisitos de calidad 
necesarios para su desarrollo. 
 
Guía de control de Calidad 
 
La guía se compone de 12 secciones, a 
continuación se muestra y describe cada una de 
estas secciones. 
 
Sección 1. Alcance y aspectos generales 
 
Esta sección indica de manera general en 
que consiste la guía, además muestra el alcance 
esperado por esta. De igual forma hace 
introducción al tema del control de calidad dando 
una idea al lector de la consistencia del trabajo. 
Además incluye los objetivos a cumplir 






Sección 2. Desarrollador del Proyecto 
 
Esta sección muestra información de la 
empresa desarrolladora del Proyecto, en este 
caso el Instituto Costarricense de Electricidad, el 
cual es el más desarrollador importante en la 
construcción de proyectos hidroeléctricos en el 
País. 
Además, se muestran algunas de las 
características del proyecto hidroeléctrico. Toro 3 
y el lugar específico donde se desarrolla el 
trabajo, el Aporte La Flor. 
 
Sección 3.Terminos y definiciones 
 
La sección muestra los términos, 
definiciones y conceptos más importantes en el 
control de la calidad, lo cual ayuda en la 
explicación de lo que se busca al controlar este 
factor tan importante. 
 
Sección 4. Normas de Consulta 
 
Muestra una lista de normas de 
referencia aplicadas a cada uno de los elementos 
presentes en el proyecto, como lo son el 
concreto, acero, cemento y agregados, los cuales 
siempre evaluados constantemente ya que 
forman parte de la materia prima utilizada. 
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Sección 5. Control de Calidad 
 
Esta sección describe los requisitos de 
control de calidad que se busca implementar en 
el desarrollo de Aportes con características 
similares al Aporte La Flor, además de describir 
en forma general la forma de implementación a 
utilizar, implementación que se describirá mejor 
en la Sección 7 del documento en el Apéndice 1. 
 
Sección 6. Documentación 
 
Describe y explica los documentos 
elaborados y los niveles de documentación que 
rigen en el Plan de gestión de calidad. 
De igual forma describe la forma como se 
controlaran los documentos en el proyecto, cual 
será su disponibilidad y quienes tendrán acceso a 
ellos. 
Por ultimo explica como es el sistema de 
codificación utilizado para el mejor entendimiento 
de los usuarios. 
 
Sección 7. Propuesta de Implementación 
del Sistema de Control 
 
Esta sección muestra los pasos 
propuestos para la implementación del control de 
calidad en la obra, esto se formulo a partir de lo 
observado en la obra, donde se vieron los puntos 
débiles en el control según lo buscado por este 
proyecto. 
Se habla de reuniones entre personal de la obra 
para discusión de temas importantes, forma de 
comunicar los temas al personal de campo, así 
como la aplicación de los formularios de control y 
la evaluación de los resultados de estos 
formularios, todo para el cumplimiento de la 
calidad. 
 
Sección 8. Procesos del Aporte 
 
Esta sección describe cada uno de los 
procesos involucrados en el desarrollo de la obra, 
por lo que se describe cada uno de ellos, 
formando una imagen de en que consisten. 
Seguido se da información de la cantidad 
de macro materiales utilizados en la obra Aporte 
La Flor con el objetivo de crear conciencia, a los 
desarrolladores de Aportes con características 
similares a este, de cuales son las materiales 
necesarios y cuanto se necesita para su 
construcción, esto porque información como esta 
es de gran importancia en la planificación de una 
obra. 
De igual forma se muestra el flujo de 
personal que se utilizó en la obra, con orden 
cronológico según las bisemanas trabajadas, lo 
que ayuda en la planificación de la obra al realizar 
las contrataciones de personal de campo, 
mostrando en que momento se necesita un pico 
alto de personal presente. Por ultimo esta el 
equipo necesario en la obra, otro punto 
importante en la planificación. 
En la figura 8 se muestra una de las 
tablas que contienen información de las 
cantidades de materiales utilizadas en la obra por 
cada proceso involucrado, estas son tomadas de 
la Guía de Control de Calidad que se encuentra 
en el Apéndice 1 de este documento. 
Por otro lado se tiene la Figura 9 que 
muestra el flujo de personal utilizado en el Sitio 
de Presa del Aporte La Flor, el cual fue extraído 
de la Guía de Control de Calidad. 
Por último se tiene muestra la Figura 10 
que es parte del Requerimiento de Equipo en la 
obra, donde tanto esta Figura como las dos 
mencionadas anteriormente tienen la finalidad de 
dar ejemplo de lo realizado en esta sección de la 
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Figura 9. Ejemplo de diagramas de flujo de personal de la obra. Sección 8. Procesos del Aporte. Elaboración propia, 2012 
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Figura 10. Ejemplo de equipo necesario en la obra. Sección 8. Procesos del Aporte. Elaboración Propia, 2012 
 
 
Sección 9. Procesos Constructivos 
 
Esta sección muestra los procesos 
constructivos más importantes en la construcción 
de un Aporte, donde se ve a partir de diagramas 
la forma de desarrollarlos, esto con la idea de 
economizar tiempos en planificación de estas 
actividades que conforman cada proceso. 
Dentro de los procesos elaborados estas 
los siguientes mostrados en el Cuadro 4. 








Cuadro 4. Procesos elaborados para 
el Plan de Gestión de calidad 
Código Proceso 
PC-CEG-01 Construcción Estructuras General 
PC-CVT-01 
Construcción Vertedor y Toma de 
Aguas 
PC-CEM-01 
Construcción Estructuras con 
Marco Izaje 
PC-CTC-01 
Construcción Tubería de 
Conducción 
PC-CTM-01 
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Sección 10.Procedimientos Constructivos 
 
Los procedimientos constructivos buscan 
mostrar la forma correcta de realizar cada una de 
las actividades necesarias para lograr cumplir con 
los procesos constructivos. 
Estos procedimientos llevan una 
secuencia lógica de acción para lograr cumplir 
con los parámetros de calidad establecidos, 
donde el seguimiento estricto de estos producirá 
la disminución de errores en la obra. 
A continuación se muestra los 
procedimientos creados, en el Cuadro 5. 
Procedimientos elaborados para el Plan de 





Cuadro 5. Procedimientos elaborados 
para el Plan de Gestión de calidad 
Código Procedimiento 
PD-RA-01 Revisión de Acero 
PD-RCC-01 Revisión de Colado Concreto 
PD-RED-01 
Revisión de Encofrado y 
Desencofrado 
PD-RVC-01 Revisión de Vibrado Concreto 
PD-RRA-01 
Revisión de Reparaciones y 
Acabado 
PD-OC-01 Orden de Compra 
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Figura 12. Ejemplo de Procedimiento para la Revisión de encofrado y desencofrado. Elaboración propia, 2012 
 
 
Sección 11. Formularios de Control 
 
Esta sección contiene los formularios 
elaborados para el control de los parámetros de 
calidad en campo, estos contienen dentro de su 
formato los parámetros medibles para cada 
actividad, donde se puede chequear como 
correctos cada uno de ellos o se pueden 
rechazar, ofreciendo la opción de verificación de 
reparación, además de las debidas 
observaciones. 
Estos se elaboraron con la idea de tener 
una herramienta de fácil aplicación en campo, 
que pueda ser utilizado por cualquier persona que 
maneje los conceptos básicos de construcción. 
A continuación se muestra los formularios 
en el Cuadro 6. Formularios elaborados para el 
Plan de Gestión de Calidad 
Cuadro 6. Formularios elaborados 
para el Plan de Gestión de calidad 
Código Formulario 
FC-RA-01 Revisión de Acero Estructural 
FC-RCC-01 Revisión Colado de Concreto 
FC-ED-01 Encofrado y Desencofrado 
FC-RGS-01 Revisión General de Sitio 
FC-CC-01 Control de Colado 
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Figura 13. Ejemplo de Formulario de control en revisión de acero. Elaboración propia, 2012. 
 
Sección 12. Anexos 
 
Esta sección contiene dos tablas, la 
primera es la tabla de “Tiempos mínimos de 
remoción de las formaletas”, la cual es necesaria 
y mencionada en la Sección 10. Revisión de 
Colado Concreto, donde se habla del proceso a 
realizar luego de colocado el concreto. 
La segunda tabla “Recubrimientos 
mínimos” es mencionada también en la Sección 
10. Revisión de Encofrado y Desencofrado, 
donde se requiere de esta para ver las 
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Al iniciar la práctica en el Proyecto Hidroeléctrico 
Toro 3, en el frente Aporte La Flor, se tomó en 
cuenta la forma en que se encontraba 
estructurado el departamento de Obra Civil, 
encontrando un orden jerárquico, donde el 
Ingeniero encargado delega funciones al Técnico 
de la obra y realiza solicitudes de materiales al 
Coordinador de materiales. Este tipo de mando 
es el que encontramos en todos los frentes de 
trabajo del ICE y que ha dado buenos resultados 
al pasar del tiempo. Esto es importante a la hora 
de generar un control de Calidad donde el 
ingeniero encargado debe ser el que direccione el 
camino a seguir para la Gestión de la calidad. 
Por otro lado tenemos que el técnico es el 
encargado de delegar funciones al personal 
obrero, este a la vez realiza la selección de las 
personas que van a ser encargados de cuadrilla, 
punto importante que se toma en cuenta en la 
Propuesta de implementación del Sistema de 
control de calidad. 
Un aspecto importante en el personal de 
la obra, es que este no es seleccionado por el 
Técnico, sino que el Departamento de Recursos 
Humanos hace las contrataciones y son 
asignados a los diferentes frentes, esto puede 
representar la llegada de personal no capacitado 
para la labor a pesar de su nivel de contratación 
aspecto que será discutido más adelante. 
Además de visualizar el personal de la 
obra se buscó la identificación de los procesos 
por los cuales esta comprendido el proyecto, esto 
con la misión de involucrarse y dominar el ámbito 
de la obra, evitando así la generación de errores 
por desconocimiento de las áreas, esto generó el 
resultado mostrado en el Cuadro 1. En este 
cuadro se muestra todos los procesos a 
desarrollar en el Aporte, de los cuales se tomaron 
para efectos del proyecto los que se realizaron 
durante el tiempo de práctica. 
Seguido del reconocimiento de procesos 
se buscó establecer cuales actividades eran 
necesarias para el desarrollo de cada uno de 
ellos, las cuales mostrarían a la vez cada uno de 
los parámetros necesarios para el cumplimiento 
de la calidad en la construcción. 
Estos parámetros o requerimientos de 
calidad son la base para la creación de los 
documentos de control que presenta la Guía 
elaborada. 
Por otro lado esta la elaboración del EDT, 
el cual se realizó a partir de la Estructura 
Detallada de Trabajo que facilito el Ingeniero de 
la Obra, donde incluía toda la información del 
Aporte, donde se analizó que con el fin de 
discernir en lo útil según los alcances del 
proyecto y lo que no, de esta manera se elaboró 
el Cuadro 2. Estructura detallada de trabajo del 
Plan de Gestión. 
Esta EDT ayuda en la identificación de 
cada uno de los procesos junto con las 
actividades necesarias para su culminación, por 
lo que se facilita aun más el trabajo de búsqueda 
de requerimientos, ya que estos están 
identificados según la actividad, los cuales se 
muestran en el Cuadro 3. 
Una vez recolectada toda la información 
se elabora el Plan de Gestión de calidad que da 
como resultado la elaboración de la Guía de 
Control de Calidad. La finalidad de esta Guía es 
dar una idea clara a la persona encargada de 
construir una obra con las características o 
similares al del Aporte La Flor, lo que llevo a su 
creación. 
 
Guía de Control de Calidad 
 
La estructura que se utilizó en la elaboración de 
esta guía fue tomada a partir de la Norma INT-
ISO 9001:2000 y de los proyectos de graduación 
de Alonso Cárdenas Mora en 2011 y Ernesto 
Jiménez Rodríguez en 2009, esta ya que el 
PMBOK no muestra como realizar algo parecido, 
ya que es solo una explicación que simplifica los 
conceptos, para ser asimilados y aplicados de 
una forma más rápida, dando como resultado la 
combinación de dos fuentes distintas de cómo lo 
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son el PMI y la ISO. De igual forma se mantuvo 
como base la Guía del PMI para su realización. 
 
Sección 1. Alcance y aspectos generales 
 
El alcance de lo investigado va dirigido a 
todo  usuario que requiera esta  guía para 
integrar procesos hacia la  gestión en el control 
de la calidad de Aportes, generando herramientas 
necesarias para el desarrollo de los otros Aportes 
a construir  
Se persigue conformar cultura de 
planificación y visión   de mejora continua  
establecidos según las necesidades observadas 
en la obra, estos son objetivos generados 
específicamente para la aplicación de la guía y 
son diferentes a los planteados para la 
elaboración del plan de gestión de calidad. 
Además de los aspectos anteriores 
mencionadas se agregó en esta sección las 
limitaciones presentadas durante el desarrollo del 
proyecto: El inicio de la práctica fue tiempo 
después de iniciada la obra de construcción, esto 
implica directamente la ausencia durante etapa 
de planificación, lo que formaba parte del objetivo 
general donde se hablaba de realizar el plan de 
gestión involucrando los grupos de procesos, esto 
impidió tomar en cuenta el proceso de 
planificación, además que es gestionado por el 
departamento de ingeniería y el encargado de la 
obra es el departamento de construcción, 
haciendo un poco difícil la adquisición de esta 
información al ser departamentos separados. 
Otra limitación que se presentó durante el 
desarrollo fue el término de la práctica antes de la 
culminación de la obra, esto impidió la 
recolección de datos de los procesos faltantes 
como lo fueron el Desarenador, marco izaje de la 
compuerta JC2 y el Aletón derecho. 
 
Sección 2. Descripción del desarrollador 
del proyecto 
 
La descripción del desarrollador se 
realiza con la intención de dar a conocer quien es 
el encargado del proyecto, donde se da 
información acerca del proyecto hidroeléctrico. 
Toro 3 y del Aporte La Flor la cual es importante 
para ver las características de la obra, esto por la 
sencilla razón de que al tratar de aplicar este Plan 
de Gestión a otra obra, se debe adecuar a la 
situación especifica y condiciones del proyecto a 
realizar. 
 
Sección 3.Terminos y definiciones 
 
Los términos, conceptos y definiciones 
que se muestran son utilizados en temas de 
gestión de calidad y control, con esto se busca 
introducir al usuario al tema con aspectos básicos  
lo que ayuda a los colaboradores a integrarse con 
la ideología de gestión de calidad, evitando la 
incidencia de errores de interpretación que 
conduzcan a la mala aplicación del sistema de 
control de calidad. Esto es fundamental para que 
el sistema se aplique de forma homogénea por 
parte de todo el personal. 
 
Sección 4. Normas de Consulta 
 
La indicación de las normas utilizadas en 
el Proyecto Toro 3, se realizó considerando que 
al efectuar un control en la calidad, este debe 
tener un patrón de comparación, el cual indique 
las desviaciones con respecto a los parámetros 
de medición que se establecieron. 
Estas normas son manejadas por el 
Departamento de control de calidad de Toro 3, 
este es el encargado del control de la calidad 
general del proyecto, por lo que cuenta con 
técnicos e inspectores en según la guía de control 
de calidad se buscará estar un paso delante de 
esta verificación realizada por los inspectores, lo 
que mejorará cuantiosamente la calidad en la 
construcción. 
 
Sección 5. Control de calidad 
 
La elaboración del sistema para el control 
de calidad pretende gestionar y describir de forma 
detallada la estructura de los procesos 
constructivos requeridos para la construcción de 
un Aporte. Por esto se mencionan los requisitos 
generales del sistema de control de calidad en 
esta sección, los cuales incluyen estructurar el 
proceso de trabajo a seguir en la elaboración de 
cada elemento, explicar los procedimientos de 
trabajo y aplicar formularios a los trabajos 
realizados. 
Otro aspecto importante de la sección es 
que explica lo que esta guía pretende, que es ser 
una forma de control de calidad más especifico 
en la obra, que deberá ser implementada por 
parte del ingeniero de obra civil, donde su 
objetivo principal es el de colaborar con la 
agilización de procesos de planeación de obra. 
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Sección 6. Documentación 
 
En la creación del Plan de Gestión de 
calidad, se generó una importante cantidad de 
documentos, por lo que nace esta sección con la 
necesidad de incluir una descripción de cada uno 
de estos documentos, donde se explican los 
niveles de documentación que se establecidos los 
cuales son la Guía de Control de Calidad, 
Procesos Constructivos, Procedimientos 
Constructivos y Formularios de Control, los 
cuales cada uno es complemento del otro. 
También se mencionó que estos estarán 
en manos del Ingeniero Encargado para que este 
disponga de ellos, vele por su aplicación y 
cumplimiento de los parámetros. 
Además se explicó el sistema de 
codificación utilizado, el cual fue elaborado con la 
ayuda del Ing. Alonso Cárdenas Mora, que por 
medio de una consulta dio la idea en la cual se 
crea la codificación que existe en el documento, 
codificación que se presenta por tipo de 
documento, actividad que representa y número 
de versión del documento, que explica al usuario 
y genera un mayor dominio del documento. 
 
Sección 7. Propuesta de Implementación 
 
Esta sección forma parte importante del 
Plan de Gestión de Calidad, ya que la aplicación 
de esta en la ejecución de la obra significaría un 
cambio a las prácticas actualmente realizadas 
incidiendo directamente al aumento en la calidad. 
Se elabora a partir de lo observado 
durante el tiempo de práctica, donde al tener 
relación con todos los niveles jerárquicos, desde 
el ingeniero hasta el peón de la obra, se puede 
ver como se desarrolla el trabajo en la obra, 
exponiendo desde su atributos como sus defectos 
más profundos. 
Por esta razón se elabora la propuesta de 
implementación, la cual llega a ser en parte una 
recomendación para la dirección de la obra 
evitando problemas que a la vista del ingeniero 
son imperceptibles, esto por el simple motivo de 
que se da una cadena de mando vertical y esto 
hace que el ingeniero no se involucre 
directamente con los obreros. 
Lo que se hace para tratar de corregir los 
errores que se dan por esta situación es proponer 
las siguientes acciones: 
 Reunión ingeniero y técnicos: 
Se trata de establecer una comunicación 
entre el ingeniero y técnicos, más organizada, ya 
que esta se da solo al presentarse problemas o 
iniciarse una actividad, por esto se busca que se 
realicen reuniones más planificadas para aclarar 
aspectos constructivos que la ser establecidos 
con tiempo se reduce significativamente el riesgo 
de errores. 
 Reunión con personal: 
La comunicación existente del técnico 
con el personal es según se lo descrito en este 
apartado, pero se incluye para documentarla y 
que sea de carácter oficial. 
 Comunicación de parámetros de calidad: 
Este apartado es muy importante según 
lo que se observo en la obra, ya que se encontró 
en varios casos que el encargado de cuadrilla 
tenía muchas deficiencias en el dominio de la 
técnica constructiva como los parámetros de 
calidad establecidos, por lo que se dieron en la 
obra atrasos por errores en los trabajos, 
obligando a realizarlos de nuevo, lo que implica 
un aumento en el tiempo de desarrollo de la obra 
y afecta la fecha de entrega. 
Este problema sumado a la ideología 
dominante que existe en la obras del ICE, donde 
se piensa que se debe realizar el mínimo 
esfuerzo posible por ser una institución del 
gobierno genera en la gran mayoría de los casos 
que se den cada vez con mayor intensidad. 
Un ejemplo de ello es la siguiente 
situación real que se describirá:  
En la construcción del canal del desordenador se 
presentó un problema en la colocación de la 
armadura donde el encargado era el responsable, 
y al preguntar a uno de los obreros, que tiene 
experiencia en el área al trabajar en el sector 
privado, este decía, “yo solo sigo ordenes aunque 
sé que lo realizado esta mal”, caso como este son 
los presentados con frecuencia. 
 Aplicación de formularios: 
La aplicación de los formularios creados 
es otro punto importante para el control de la 
calidad en la obra, pero estos deben ser 
utilizados por personal capacitado, que maneje 
los conceptos y requerimientos de calidad en 
cada uno de las actividades realizas, de esto 
depende el éxito de su utilización o su fracaso. 
 Evaluación del cumplimiento de parámetros: 
La evaluación de los resultados que 
generan los formularios es crucial para la mejora 
continua en la construcción, ya que de no 
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realizarse se estancaría en lo mismo y lo que se 
busca es la prevención. 
 
Sección 8. Procesos del Aporte 
 
Esta sección no es común encontrarla en 
una Guía de control de calidad donde lo que se 
busca es dar pautas al usuario para manejar 
aspectos administrativos que incluyen 
documentos, acciones directivas, entre otros, que 
al ser seguidas según lo planteado se logra 
realizar la gestión en el control de la Calidad. 
Pero la razón por la cual se crea es la 
misma por la que se realizó el proyecto, que es 
servir de ayuda en la construcción de Aportes, y 
al no tener información de la etapa de 
planificación, se decide realizar esto como se 
haría en un Plan de Ejecución de Obra, donde se 
trata de establecer todo lo necesario para 
desarrollar un proyecto constructivo, donde se 
incluyen materiales, personal, maquinaria y 
equipo necesarios, ayudando de esta forma a la 
planificación de la construcción de los Aportes. 
Por esto se incluye en esta sección 
información acerca de cada uno de los procesos 
involucrados, donde se da una descripción 
general de cada uno junto con fotografías, esto 
sirve de base, donde se puede ver las 
características de estos, las cuales se deben 
estudiar y adecuar el Plan al proyecto a realizar. 
Otro aspecto que se incluyo fue la 
cantidad de materiales que representan el mayor 
costo en la obra, el quipo utilizado y el flujo de 
personal que se empleo, los tres son parte 
fundamental en la etapa de planificación, ya que 
si se fuese a realizar un Aporte de la misma 
magnitud del Aporte La Flor, estos datos serian la 
base para la obtención del costo de la obra. 
Los materiales son divididos según el 
proceso en el cual fueron utilizados, como se 
puede ver en los cuadros 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 
13 de esta sección, se muestran los materiales 
que representan mayor costo por ser estos base 
principal para la obtención del presupuesto del 
proyecto, solo en el caso del Desarenador y el 
Aletón Derecho se tiene que según lo explicado 
en las limitaciones, no se pudo estar hasta su 
culminación, por lo que se muestran las 
cantidades hasta el 14 de Septiembre. 
El flujo de personal se introdujo, ya que el 
manejo del personal necesario para realizar esta 
construcción en el tiempo definido, se puede 
obtener de este, dando poder al ingeniero de 
aumentar o disminuir la planilla según quiera 
aumentar la velocidad de los trabajos o mantener 
el ritmo interpretando los flujos. 
Por ultimo se tiene el requerimiento de 
equipo en la obra, este apartado tiene la intención 
de informar sobre la cantidad y características del 
equipo necesario, en una obra como el Aporte La 
Flor, información que para una persona que este 
iniciando en el área de construcción de proyectos 
hidroeléctricos no conoce por la falta de 
experiencia, por lo que volvería la guía en una 
herramienta que podría utilizar cualquier 
ingeniero sin importar su trayectoria. 
 
Sección 9. Procesos Constructivos 
 
La generación de estos documentos de 
control se realiza para dar a conocer la forma de 
realizar los diversos procesos constructivos 
presentes en la obra. Estos documentos tratan de 
abarcar todos los procesos existentes en el 
proyecto por lo que en algunos casos abarcan 
varios procesos constructivos, tal es el caso del 
procesos de control de calidad “Construcción de 
estructuras generales” el cual es aplicable a 
muchos de los procesos mostrados en el cuadro 
2. Estructura detallada de trabajo. 
Este sección muestra por medio de 
diagramas de flujo los pasos para realizar cada 
uno de los procesos de la obra, lo que agiliza la 
realización de los mismo al no tener que plantear 
el orden en que se van a realizar cada una de las 
tareas por las que están conformados. 
Estos se muestran en una lista en el 
Cuadro 4. Procesos Elaborados para el Plan de 
Gestión de Calidad y en esta sección de la Guía. 
 
Sección 10.Procedimientos Constructivos 
 
Los procedimientos indican la forma en 
que se debe llevar a cabo las actividades que 
conforman los procesos, donde se muestra paso 
a paso la manera de realizarlas, lo que genera un 
mayor dominio de parte del usuario de la Guía 
con respecto a estas actividades, evitando 
posibles errores. 
Estos procedimientos están ligados a los 
procesos de control  de calidad, además de ser 
complementados a su vez con los formularios de 
control, de esta manera se tiene todo un sistema 
de control de calidad, donde cada requerimiento 
de calidad esta definido e indicado lo que va a 
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generar la disminución de errores por 
desconocimiento. 
En el cuadro 5. Procedimientos 
elaborados para el plan de gestión de calidad se 
muestra la lista de los procedimientos creados. 
 
Sección 11. Formularios de Control 
 
Los formularios de control tiene la función 
de verificar el cumplimiento de los parámetros de 
calidad establecidos y recolectar información a la 
vez, esto con el fin de analizar e identificar donde 
se los puntos donde se generan la mayor 
cantidad de errores, ayudando así a su corrección 
por medio del un plan de mejora continua. 
En el Cuadro 6. Formularios elaborados 
para el Plan de Gestión de Calidad se muestra la 
lista de formularios creados para este proyecto. 
 
Sección 12. Anexos 
 
Las tablas de “Tiempos mínimos de 
remoción de las formaletas” y “Recubrimientos 
mínimos” son importantes para el control de la 
calidad en cada proyecto ya que gracias a ellas 
se pueden medir aspectos básicos en toda obra, 
por este motivo no podían faltar, siendo a la vez 
ligadas a los Procedimientos de Control de 
Calidad elaborados. 
 
Una realizadas todas las secciones que 
conforma el plan de gestión de calidad, 
conformado por la Guía de control de calidad, los 
procesos, procedimientos y formularios de control 
se determina que todo este Sistema promueve un 
control de calidad eficiente, donde se aplica los 
conceptos de mejora continua, lo que lo hace 
aplicable y útil para ser utilizado en la realización 
de  otros proyectos o Aporte con características 
similares al Aporte La Flor, o en caso de ser 
diferente se pueda interpretar para ser adecuado 
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1. Al desarrollar un plan de gestión de calidad 
aplicado a los procesos constructivos de una 
obra es importante identificar los parámetros 
y requerimientos de control, ya que estos son 
la base del plan y su aplicación es la llave 
para el éxito. 
 
2. La estructura detallada de trabajo es de gran 
importancia para la identificación de los 
procesos involucrados en el desarrollo del 
proyecto, por lo que es fundamental 
elaborarla en la etapa de planificación de la 
obra para efectos de aplicación de la guía. 
 
3. La elaboración del plan de gestión de calidad 
se cumplió para los grupos de procesos de 
las etapas de ejecución, control y 
seguimiento aplicado en la construcción de 
Aportes, lo que generó la creación de una 
guía de control de calidad, la cual es una 
herramienta que permite homogenizar el 
concepto de calidad, capacitar a los 
colaboradores, mejorar la comunicación 
interna entre obreros y encargados, además 
de medir directamente la calidad con la 
utilización de los procesos constructivos, 
procedimientos constructivos y los 
formularios de control creados. 
 
4. Los procedimientos constructivos y los 
formularios de control son parte importante 
del control de la calidad en forma directa 
aplicada a los trabajos de campo, ya que de 
estos depende la aceptación de las obras 
culminadas. 
 
5. Los formularios de control forman parte del 
plan de mejora continua en la obra, ya que 
estos al ser aplicados tienen la capacidad de 
recolectar datos, dejando al descubierto 
cuales procesos presentan errores en sus 
actividades, lo que ayuda a tomar medidas 
para evitarlos, permiten a su vez la medición 
y alcance de lo propuesto para visualizar 
logros. 
 
6. Al desarrollar el plan de gestión de calidad se 
logró cumplir la recopilación de requisitos 
afines al proyecto planteado, se definió el 
alcance deseado y se creó la EDT, lo que nos 
llevó a la conclusión del cumplimiento de la 
“Gestión del Alcance del Proyecto”. 
 
7. Se logró en forma parcial la “Gestión del 
tiempo del proyecto” al realizar el plan, ya 
que se definieron las actividades necesarias 
en los procesos, se interrelacionaron por 
medio de la sección “Procesos constructivos” 
y se realizó una estimación de los recursos 
como se muestra en la sección “Procesos del 
Aporte del Plan”, pero en forma general de 
todo el proyecto, y no se logró estimar la 
duración de las actividades ni realizar un 
cronograma ya que se salía del alcance 
planteado desde un inicio. 
 
8. La “Gestión de los costos del proyecto” nunca 
estuvo dentro del alcance del proyecto, pero 
la elaboración del plan genera cierto impacto 
en este aspecto, ya que al ser aplicado a la 
obra este dará como resultado una menor 
incidencia de errores al ser controlados por 
los formularios de control, reflejándose 
directamente en una reducción de los costos, 
que en la mayoría de los casos no están 
previstos. 
 
9. La “Gestión de los riesgos” no se realizó por 
motivos de tiempo, pero si se pudieron 
observar varios aspectos importantes a 
controlar en la obra, lo cual podría ser una 
opción que se incluyera en una segunda 
versión del “Plan de control de calidad”. 
 
10. Dentro de la “Gestión de las adquisiciones del 
proyecto”, se trabajó en la elaboración de un 
diagrama donde se explica la forma que se 
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realiza cada una de las compras en la obra, 
además de crear un formulario para las 
cotizaciones previas, esto según los alcances 
que se tenían, ya que el ICE al ser un ente 
del estado controla las compras de una forma 
compleja, y tiene pasos en los cuales no se 
tiene control alguno por parte de los 
encargados de la obra. 
 
11. La comunicación con el personal obrero es 
fundamental para el éxito en el proyecto, ya 
que el desconocimiento de los parámetros de 
calidad por parte de este grupo puede 
comprometer la finalización del proyecto tanto 
en tiempo como calidad de las estructuras. 
 
12. En el proyecto se detectó personal que 
ocupaba cargos de dirección de cuadrilla, 
para lo cual no tenían suficiente 
conocimiento, generando a causa de ello 
problemas en los procesos. 
 
13. La buena motivación del personal durante 
horas laborales es fundamental para el éxito 
del proyecto, pero en el campo se observó 
cómo algunos presentaban una falta de 
motivación ante las malas direcciones de sus 
encargados de cuadrilla. 
 
14. Es importante al realizar proyectos como 
éste, consultar a empresas o expertos en el 
tema de construcción de P.H. sobre las 
metodologías de trabajo como complemento 
para lograr mejores resultados. 
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 La comunicación con el personal es 
fundamental para lograr el éxito en el control 
de la calidad, por lo que se debe realizar más 
capacitación al personal con respecto a los 
parámetros de calidad establecidos 
evacuando cualquier duda. Una forma de 
esto sería utilizar el espacio de reuniones de 
seguridad laborar complementando con este 
tema. 
 
 La persona que se elija para la aplicación de 
los formularios debe tener alto conocimiento 
en al área de construcción, por lo que es 
necesario que se evalué constantemente, con 
la idea de mantener siempre a la persona 
más adecuada, ya que de esta tarea depende 
la mejora en la calidad. 
 
 Es necesario realizar una mayor cantidad de 
capacitaciones sobre las nuevas 
metodologías a implementar en la obra, para 
evitar confusiones y la resistencia al cambio, 
que es normal al tener personal que ha tenido 
experiencias previas en el sector 
construcción como lo es el caso de los P.H. 
 
 Durante las reuniones puede hacerse un 
espacio para informar al personal de las 
decisiones en la dirección del proyecto, esto 
para generar un sentimiento de pertenencia 
sobre la obra, mejorando así los 
rendimientos. 
 
 Se recomienda tratar de incorporar al 
proyecto la información generada después de 
la fecha de finalización de la práctica, para 
completar los datos de la obra, como 
materiales y flujo de personal que son 
necesarios en la planificación de otras obras 




 El análisis de los datos recolectados por 
formularios es muy importante para la mejora 
continua, por lo que su revisión debe darse 
mínimo cada 15 días, para la detección 
temprana de errores en la metodología 
aplicada. 
 
 La gestión de la calidad es una herramienta 
útil para la dirección eficiente de proyectos, lo 
que genera una ventaja sobre otros proyectos 
similares en los que no se aplica, por lo que 
es importante aplicar los principios 
aprendidos en los siguientes aportes a 
construir en el P.H. Toro 3. 
 
 Al utilizar el plan de gestión de calidad 
elaborado en este estudio y aplicarlo a otra 
obra, es necesario hacer un análisis de las 
condiciones que presenta en la nueva obra, 
ya que éste fue creado para las condiciones y 
características específicas del Aporte La Flor 
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 Apéndice 1. Guía de Control de Calidad en la 















PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD  
BASADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL APORTE LA FLOR 
P.H. TORO III 
 
GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD  
















 TABLA DE CONTENIDOS 
 
ALCANCE Y ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 1 
1.1. GENERALIDADES ............................................................................................................................ 2 
1.2. ALCANCE .......................................................................................................................................... 2 
1.3. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 
1.4. OBJETIVOS DE CONTROLAR LA CALIDAD ................................................................................... 4 
1.5. LIMITACIONES ................................................................................................................................. 5 
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLADOR DEL PROYECTO ................................................................................... 6 
2.1. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD ....................................................................... 7 
2.2. UEN PYSA ......................................................................................................................................... 9 
2.3. PROYECTO HIDROELÉCTRICO TORO III  ................................................................................... 10 
2.4. APORTE LA FLOR .......................................................................................................................... 11 
TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................................. 15 
3.1. TÉRMINOS ...................................................................................................................................... 16 
3.2. DEFINICIONES ............................................................................................................................... 17 
3.3. CONCEPTOS .................................................................................................................................. 19 
NORMAS DE CONSULTA ....................................................................................................................................... 20 
4.1. APORTE LA FLOR .......................................................................................................................... 21 
CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................... 24 
5.1. REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD .................................................................................... 25 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO ......................................................................... 26 
DOCUMENTACIÓN ................................................................................................................................................. 27 
6.1. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ......................................................................................... 28 
6.2. CONTROL DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 29 
6.3. DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS ........................................................................................... 29 
6.4. SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ....................................................................... 30 
6.5. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN PROCESOS .................................................................................... 31 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ................................................................. 32 
7.1. REUNIÓN INGENIERO Y TÉCNICOS ............................................................................................ 33 
7.2. REUNIÓN CON PERSONAL ........................................................................................................... 33 
7.3. COMUNICACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD ...................................................................... 33 
7.4. APLICACIÓN DE FORMULARIOS .................................................................................................. 34 
7.5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS ............................................................. 34 
PROCESOS DEL APORTE ..................................................................................................................................... 35 
8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL .............................................................................................................. 36 
8.2. PROCESOS CONSTRUCTIVOS .................................................................................................... 36 
8.3. MATERIALES POR PROCESO ...................................................................................................... 47 
8.4. FLUJO DE PERSONAL ................................................................................................................... 53 
8.5. REQUERIMIENTO DE EQUIPO EN LA OBRA ............................................................................... 58 
 PROCESOS CONSTRUCTIVOS ............................................................................................................................. 63 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ................................................................................................................ 74 
FORMULARIOS DE CONTROL .............................................................................................................................. 94 
ANEXOS ................................................................................................................................................................. 110 


























ALCANCE Y ASPECTOS GENERALES 
 
 APARTADOS  TITULO 
  1.1  GENERALIDADES 
  1.2  ALCANCE 
  1.3  INTRODUCCIÓN 
  1.4  OBJETIVOS DE CONTROLAR LA CALIDAD 


















2 de 118 
 
2 
1. ALCANCE Y ASPECTOS GENERALES 
1.1. GENERALIDADES 
 
El Sistema de gestión de calidad tiene como propósito gestionar y describir en forma detallada la estructura 
de los procesos constructivos requeridos para la construcción de un aporte. 
 
La utilización y aplicación de este manual permitirá asegurar la calidad en la construcción de aportes para el 
ICE. Los documentos, controles y registros que lo complementan buscan asegurar el control de la calidad 
en todos los procesos de la unidad, reflejando los valores, misión, visión y política de calidad del Centro de 




La gestión de la calidad de todo proyecto es necesaria y se debe aplicar durante todas sus fases, 
permitiendo reducir factores de riesgo en los proyectos o servicios tales como la inconformidad de los 
clientes, este caso específico de los personeros del ICE. 
 
Los procesos de gestión de la calidad son necesarios para lograr que el proyecto cumpla con los 
requerimientos para los que fue diseñado, el cual es el objetivo que se busca; en este caso, la obtención de 
la calidad de la construcción del Aporte La Flor. Además, se pretendió establecer herramientas que 
permitan a los encargados del proyecto medir si sus actividades y procesos se están realizando bajo el 
grado de calidad deseado. 
 
 El sistema de control de la calidad propuesto servirá de base para obras similares como lo serán los otros 
aportes que el ICE debe realizar para este mismo proyecto. Además de garantizar la obtención de un grado 
de calidad a la altura de los proyectos del ICE. 
 
Esta guía puede ser empleada para la construcción de cualquier aporte realizado en proyectos del ICE, 


















El control de la calidad es un tema importante en el desarrollo de proyectos constructivos, ya que el manejo 
de este aspecto en la planificación, ejecución, control y seguimiento de las obras ayuda al mejoramiento 
continuo y por ende, a economizar recursos en su progreso, de manera que se decide implementar en la 
construcción de aportes menores, como lo es el caso del Aporte La Flor, obra desarrollada en el Proyecto 
Hidroeléctrico Toro 3 del ICE. 
 
El propósito es visualizar los aspectos más relevantes para la elaboración de estos proyectos y de esta 
manera, encontrar la manera más eficiente de realizarlos, reduciendo errores en los procesos y mejorando 
el tiempo productivo, lo cual va a impactar directamente en el costo del proyecto de manera positiva. 
 
El Sistema de control de calidad se realizó al generar un Plan de gestión de calidad que implementará la 
conexión de procesos, procedimientos y formularios de control para aplicar la calidad de forma directa en el 
desarrollo de la obra, además de una guía que permita la explicación de aspectos más administrativos 
como lo son el manejo de los documentos. 
 
De esta manera, se presentan en este documento los procesos más importantes involucrados en la 
construcción del aporte, además de los procedimientos para su correcta realización, así como formularios 
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1.4. OBJETIVOS DE CONTROLAR LA CALIDAD 
 
Los controles de calidad tienen como objetivo asegurar que la empresa o ente encargado de la realización 
de un proyecto mantenga mejora continua en busca de la calidad esperada. 
 
Como principales objetivos del plan de gestión de la calidad se citan los siguientes: 
 
 Planificar el control de la calidad desde el inicio del proyecto 
 
 Controlar la calidad en la ejecución del proyecto. 
 
 Asegurar la calidad de los productos (elementos de sitio de presa y cámara de carga) generados 
por la construcción del aporte. 
 
 Incluir una cultura de calidad como parte de la metodología utilizada para desarrollo de proyecto de 
construcción de aportes. 
 
 Realizar un documento de control que permita definir los procedimientos que garanticen el 
desarrollo de las labores del proyecto bajo la calidad requerida. 
 





























En todo proyecto se presentan circunstancias que impiden de alguna forma en el cumplimiento de todos los 
objetivos buscados. A esas circunstancias se les lama limitaciones, dentro de las cuales surgieron en la 
elaboración de este documento las siguientes: 
 
 El trabajo se inicio cuando la obra Aporte La Flor ya estaba en proceso de construcción, por lo que no 
se tiene información de la fase de planeación. 
 
 No se pudo estar en la obra hasta su culminación y entrega, ya que el periodo de práctica culminó el 01 
de Octubre de 2012 y la obra se encontraba con un 90% del avance, por lo que algunos datos están 
actualizados hasta el 14 de Septiembre de 2012. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLADOR DEL PROYECTO 
2.1. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD1 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el Decreto - Ley No.449 del 8 de abril de 
1949. Su creación fue el resultado de una larga lucha de varias generaciones de costarricenses que 
procuraron solucionar definitivamente los problemas de la escasez de energía eléctrica presentada en los 
años 40 y en apego de la soberanía nacional, en el campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos 
del país. Planteando como objetivos primarios: Desarrollar de manera sostenible las fuentes productoras de 
energía existentes en el país y prestar el servicio de electricidad. 
 
Posteriormente, en 1963 se le confirió al ICE un nuevo objetivo: Establecer el, mejoramiento, extensión y 
operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, radiotelegráficas y radiotelefónicas en el territorio 
nacional. Tres años más tarde, instaló las primeras centrales telefónicas automáticas y, a partir de 
entonces, las telecomunicaciones iniciaron su desarrollo. 
 
Con el devenir del tiempo, ha evolucionado como un grupo de empresas estatales, integrado por: 
 
 ICE (Sectores Electricidad, Telecomunicaciones y Ambiente) y sus empresas:  
 
 Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)  
 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), 
 
 Compañía Radiográfica Internacional S.A. (CRICRSA) 
 
Dichas empresas han trazado su trayectoria, mediante diversos proyectos de modernización desarrollados 
en las últimas décadas. 
 
Como ilustración se visualiza el organigrama de las líneas de coordinación y relación entre el ICE y las 
empresas que lo integran. 
 
                                                     
1 Página Grupo ICE, extraído 2012 













Figura 1. Organigrama de estructura del ICE. 
 
La globalización de los mercados y la revolución tecnológica llevan a las empresas del Grupo ICE a 
redoblar esfuerzos con una clara orientación hacia el cliente, con los mejores y más innovadores productos 
y servicios, con menos recursos y en el menor tiempo posible. Es así como el ICE además está subdividido 
en su sector electricidad en las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), según se muestra en 
forma de organigrama. 
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2.2. UEN PySA 
 
La unidad de Proyectos y servicios asociados tiene a demás una subdivisión interna para el desarrollo de 
sus labores las expresas  en el siguiente organigrama. 
 
Figura 3. Organigrama estructural de la Unidad Estratégica de Negocios PySA 
 
El proyecto se encuentra bajo la  dependencia: Coordinación general de proyectos; esta se encarga de la 
construcción de los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el país.  
 
El  objetivo de la Coordinación general de proyectos es coordinar la ejecución de las obras, estableciendo 
políticas, lineamientos y procedimientos que garanticen la calidad, costo y tiempo, por medio de 
mecanismos que permitan la normalización para la medición del desempeño de las mismas, de manera que 
se puedan tomar las medidas necesarias y rendir cuentas a la administración superior. 
 
La filosofía de la UEN enmarca como  misión a una empresa directora de la fase de ejecución de los 
proyectos para la industria eléctrica y otros asignados por la administración superior, por medio de un 
equipo de trabajo competente, con el fin de satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Con la visión de 
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ser una organización líder en el desarrollo de proyectos, creativa y con capacidad de adaptación a los 
cambios del entorno, cuyo pilar fundamental es su recurso humano. 
 
Son variados los proyectos hidroeléctricos existentes en el país, para efecto de esta investigación se 
describe el Proyecto hidroeléctrico Toro III y Aporte La Flor. 
 
2.3. PROYECTO HIDROELÉCTRICO TORO III 2 
 
Actualmente, las aguas de la micro cuenca del río Toro, ubicada en el cantón de Valverde Vega, provincia 
de Alajuela, son aprovechadas por el ICE en un complejo hidroeléctrico de dos plantas denominadas Toro 1 
y Toro 2. Tal complejo aprovecha las aguas del río Toro en las elevaciones 1.265 y 691 msnm 
respectivamente. 
  
La potencia total del Complejo Hidroeléctrico Toro I y 2 es de 90 MW, mientras que la energía total 
generada es de alrededor de 370 GWh/ año. 
El PH Toro 3, con una potencia cercana a los 50 MW, se vislumbra como el tercer aprovechamiento en 
cascada del río Toro, aguas abajo de la planta hidroeléctrica Toro II. 
 
Con la ventaja de ser un proyecto que no requiere un represamiento del río, sino que las aguas turbinadas 
de Toro 2 se vierten directamente a una cámara de carga, el 71% de las aguas con que cuenta el proyecto 
estarán libres de sedimentos y acidez, y serán reguladas en forma diaria por el embalse de la planta 
hidroeléctrica Toro 2. 
 
Se estima que el período constructivo sería de cuatro años y que durante la operación la planta tendría una 
vida útil de cuarenta años. 
 
Geográficamente, el Proyecto Toro 3 se ubica en la provincia de Alajuela, en la parte media de la micro 
cuenca del río Toro, específicamente en los poblados Marsella y Mesén del Distrito 5 Venecia del Cantón 
10 San Carlos, y en la comunidad de Crucero, del Distrito 6 Río Cuarto del Cantón 3 Grecia, ambos de la 
provincia de Alajuela. 
                                                     
2 Carías D., Zamora E. Estudio de valoración económica por la posible afectación del Proyecto 
Hidroeléctrico Toro 3 sobre el Centro Turístico Recreo Verde. 2009. ICAP-Revista Centroamericana de 
Administración Pública. 
 













El proyecto se emplaza en la vertiente del Caribe, conocida como la vertiente húmeda de Costa Rica, es 
una zona caracterizada por precipitaciones abundantes y topografía variada, características que se 
aprovecharon para el diseño de las obras. 
 
Las obras del proyecto se localizarían paralelas al cauce del río Toro. Esta ubicación minimizaría la 
necesidad de trabajos extensos de acceso y obra civil del Proyecto. Los diseños aprovechan la topografía. 
En las zonas boscosas, las conducciones serían subterráneas, hasta alcanzar una zona de baja cobertura a 
partir de donde se continuaría con una tubería en trinchera, parte de la cual estaría expuesta en las zonas 
más planas. La captación principal y las secundarias son obras relativa-mente pequeñas, el área de 
afectación del embalse y sus obras asociadas serían aproximadamente tres hectáreas. 
 
2.4. APORTE LA FLOR 
 
El aporte La Flor es una obra de derivación que busca el agregar un mayor volumen de agua para la 
generación de electricidad, esta obra va a encausar 1.8 m3 de agua a partir de la quebrada La Flor. 
 
Este proyecto consiste en la construcción de una presa, además de una tubería para la conducción del 
agua, hacia el túnel de conducción que viene desde la captación en Casa Maquinas Toro 2 hasta la tubería 
de alta presión. 
El sitio de presa está compuesto por la construcción de diferentes elementos que lo componen dentro de 
los cuales están: 
 
 Aletón Izquierdo 
 Descarga de Fondo 
 Vertedor de excedencias 
 Toma de aguas 
 Desarenador 
 Marcos de Izaje 
 
Por otro lado, está la tubería de conducción que parte de donde se ubica el desarenador hasta el pozo que 
lleva al túnel de conducción, esta tubería es polietileno de alta densidad, un diámetro de 1,5 m y largo de 6 
metros. 













También, está en el sitio del pozo la cámara de carga, que consiste en los siguientes elementos: 
 Disipador 
 Canal 
 Cámara de carga 
 
Además de todas las componentes mencionadas, en que consiste la construcción del aporte, están otras 
actividades importantes a realizar para lograr un desarrollo adecuado de la obra; tales como: 
 
 las actividades preliminares 
 construcción de edificaciones 
 terraceo del terreno de trabajo 
 excavación general 
 construcción de vías de acceso 
 estabilización de taludes 
 
Dentro de todo aporte va a estar presente el siguiente organigrama del personal necesario para el 
desarrollo del proyecto. 













Figura 4. Organigrama estructural de frente de trabajo Aporte La Flor 
 
Descripción de participantes y sus responsables: 
 
 Ingeniero encargado de la coordinación de la obra que tiene a su cargo un técnico y un coordinador 
de materiales. El ingeniero tiene que ver con la coordinación de tiempos de trabajo, control de 
costos del proyecto, control de la maquinaria necesaria, entre otros. 
 
 Técnico  que se encarga a su vez del grupo de obreros que construyen la obra, de los cuales tiene 
que nombrar a los encargados de cuadrilla para la realización de las diferentes labores. 
 Obreros dentro de los cuales están: 
- Artesanos que son los trabajadores con más experiencia, conocimiento de los procesos 
constructivos y sus técnicas constructivas respectivas. 
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- Auxiliar de artesano es el que tiene cierta experiencia pero no la suficiente como para 
realizar tareas como las que realiza en artesano, este se dedica a ayudar al artesano en 
sus labores. 
 
- Peón es el que realiza las labores de acarreo de materiales, limpieza de sitio y ayuda a los 
artesanos y auxiliares ya que es el más bajo en la línea de mando. 
 
 Coordinador de materiales que se encarga de realizar los tramites de solicitud de materiales de 
construcción como equipo de seguridad del personal en las bodegas ubicadas en el plantel del 
proyecto hidroeléctrico, así como su transporte hasta el sitio de construcción. 
 
 Cuadrilla de topografía que se encarga de hacer los levantamientos necesarios para ubicar la obra 
gris y tubería de conducción en su lugar previsto, corroboración de alineado de formaleta, entre 
otras tareas necesarias. 
 
 Inspector de salud ocupacional es el que se encarga de vigilar la utilización del equipo de seguridad 
necesario para cada tarea realizada, validar el cambio de equipo de seguridad ya en mal estado, 
además realizar charlas informativas de seguridad para los obreros. 
 
 Inspector de control de costos es el encargado de realizar la planilla de la obra día a día, realizando 
además el conteo de personal, cantidad de material y maquinaria utilizada en la obra. 
 Inspector de control de calidad es el que está presente siempre en la obra, ya que tiene que dar el 
visto bueno a todo lo que se realiza en los procesos de construcción, de no aprobar un trabajo debe 
parar y volver a realizar según lo que indique el inspector. 
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3. TERMINOLOGÍA, CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
Los términos, conceptos y definiciones que se mencionan son utilizados en el vocabulario implementado en 
la guía por lo que se desarrollarán sus respectivas definiciones para el mejor entendimiento del lector de 




Calidad: es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren 
capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el 
consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, 
la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, 
etc. 
Algunos consumidores podrían preferir algunas propiedades o características, mientas que otros podrían 
preferir otras, pero en ocasiones existen ciertas propiedades o características que siempre deben ser 
satisfechas para que un producto o servicio pueda ser considerado de calidad. 
 
Producto: es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que incluye entre otras cosas: servicio al 
vendedor, reputación del vendedor, color, garantía, diseño, empaque, marca, precio, características físicas, 
calidad del producto. El público está comprando la satisfacción de sus necesidades en forma de los 
beneficios que espera recibir del producto.  
 
Plan: es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar 
una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 
precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 
 
Gestión: del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 
administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 
posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 
abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
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Plan de mejoramiento: son los instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para 
corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento estratégico, 
en la gestión y resultados de la entidad pública. 
 
Los planes de mejoramiento consolidan las acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de 
las recomendaciones generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos del control fiscal, como 
base para la definición de un programa de mejoramiento de la función administrativa de la entidad. 
 
Requerimientos de calidad: son los aspectos más relevantes del producto o servicio que se necesita 
realizar, es decir, lo necesario para que se pueda desarrollar la labor en forma continua y eficiente, 
manteniendo los aspectos que le dan calidad al producto buscado. 
 
Control: se define como el conjunto de actividades que se realizan sobre un proceso o producto con el fin 
de verificar que este se encuentra dentro de los límites fijados por un patrón previamente establecido. 
 
Calidad absoluta: es conocida como calidad interna, esta es el grado en que un proceso es capaz de 
reproducir un diseño, es decir, existe una concordancia entre producto y su diseño. Esta es la definición del 
productor y es válida durante el proceso de elaboración del producto. 
 
 
Calidad relativa: se conoce también como calidad externa, esta es el grado en que un producto cumple 
con el fin para el que fue creado, es decir, es la medida en que satisfacen las necesidades o requerimientos 




Proceso: es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden 
(alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este término tiene 
significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. 
 
Procedimiento: consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. 
Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 
procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan 
más o menos eficiencia. 













Control de calidad: son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la 
presencia de errores. La función del control de calidad existe primordialmente como una organización de 
servicio, para conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar 
asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas especificaciones. 
 
Documentos de control: documentos necesarios en el desarrollo del proyecto, permiten garantizar la 
calidad del proyecto y mantener un mejoramiento continuo al analizar los datos que registra. 
 
Formularios: son herramientas que permiten medir los parámetros necesarios para que un proceso se 
desarrolle exitosamente. 
 
Especificaciones: son las encargadas de explicar, detallar y aclara puntos específicos de un 
procedimiento o actividad. 
 
Material: es el conjunto de herramientas, materias u objetos necesarios en un trabajo. La calidad solo se 
puede lograr con materiales de alta calidad, ya que el proceso no es capaz de generar calidad. 
 
Técnico: es lo que se conoce como maestro de obras en la empresa privada, ya que es la persona que es 
responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecución material de un trabajo de obra 
determinado. 
Además debe tener años de experiencia en la actividad y realizar labores adicionales como interpretación 
de planos y ser líder. 
 
Artesano: es lo que se conoce generalmente como albañil, persona que realiza indistintamente trabajos 
básicos de construcción, como alzado de muros, paredes y tapias, llenado y nivelado de encofrados con 
hormigón, preparación de cemento y otras tareas de obra. 
 
Auxiliar de Artesano: lo conocido generalmente como Media cuchara, este es el que tiene conocimiento 
de las labores que se realizan en la obra constructiva pero con poca experiencia, por lo que ayuda al 
artesano en las labores para obtener la experiencia requerida y pasar a ser artesano en algún momento. 
 
 














Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en 
exceder las expectativas de los clientes. 
 
Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total 
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 
 
Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
 
Mejora continua: La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la 
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4. NORMAS DE CONSULTA 
4.1. APORTE LA FLOR 
 
Todos los proyectos hidroeléctricos del ICE se rigen de acuerdo a la normativa existente en las diferentes 
actividades que la componen, a continuación se enlistan las normas seguidas en cada actividad: 
 
Cuadro 1. Normativa aplicada a la evaluación del Concreto 
NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
ASTM C-403 
Método de prueba para determinar el tiempo de fraguado en las mezclas de concreto 
por resistencia a la penetración 
ASTM C-143 Método de prueba de revenimiento de cemento hidráulico en el concreto 
PIR-CC/OC-11 Método para el ensayo de trabajabilidad del concreto 
ASTM C-231 
Método de prueba estándar para contenido de aire del concreto recién mezclado por 
el método de presión 
ASTM C-1064 Método de prueba estándar para la temperatura del concreto recién mezclado 
ASTM-C-31 
Práctica estándar para fabricar y curar muestras para ensayos de concreto en el 
campo. 
 
ASTM C-39 Método de prueba para fallado de cilindros de concreto 
CAP-CT14-13 Método de curado acelerado para el RCC. 
ASTM C-470 
Especificación para moldes empleados para formar verticalmente cilindros de 
concreto para pruebas 
ASTM C-42 
Método de Ensayo Normalizado para la Obtención y Ensayo de Núcleos Perforados y 
Vigas Aserradas de Concreto 
ASTM C-1019 Método de prueba estándar para el muestreo y pruebas de lechada 
ASTM C-881 
Especificación estándar para sistemas de adherencia epoxi-resina-Base para el 
Hormigón 
 













Cuadro 2. Normativa aplicada a la evaluación de los agregados 
NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
ASTM C-127 
Método de prueba estándar para densidad, densidad relativa (gravedad específica) y 
absorción de áridos gruesos 
ASTM C-128 
Método de prueba estándar para densidad, densidad relativa (gravedad específica) y 
absorción de áridos finos 
ASTM C-566 Método para la obtención del porcentaje de humedad en los agregados 
ASTM C-29 Densidad aparente (Peso Unitario) y vacíos en agregados 
ASTM C-117 Método para determinar el contenido de material mas fino que 75 µM (N|200) 
ASTM E-11 Especificación para las mallas con propósito de prueba 
ASTM C-136 Método de prueba estándar para análisis granulométrico de agregados finos y gruesos 
ASTM D-75 Práctica estándar para muestreo agregados 
ASTM C-131 
Especificación para la resistencia a la degradación de agregado grueso de tamaño 
pequeño, por abrasión e impacto en la maquina de los ángeles 
ASTM C-535 
Especificación para la resistencia a la degradación de agregado grueso de tamaño 
grande, por abrasión e impacto en la maquina de los ángeles 
ASTM D-4791 
Método de prueba estándar para partículas planas y partículas elongadas en las 
partículas de agregado grueso 
ASTM C-88 
Método de prueba estándar de la solidez de los agregados mediante el uso de sulfato 
de sodio o sulfato de magnesio (SANIDAD) 
ASTM C-702 Practica normalizada para reducir el tamaño de las muestras de agregados 
 













Cuadro 3. Normativa aplicada a la evaluación del Cemento 
NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
ASTM C-109 
Normalizado de Ensayo de Resistencia a Compresión de Morteros de Cemento 
Hidráulico (Utilizando Especímenes Cúbicos de 2 in. o [50mm]) 
 
 
Cuadro 4. Normativa aplicada a la evaluación del Acero 
NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
ASTM A 82-97 Alambre de acero plano para refuerzo de concreto. 
ASTM A 496-97 Alambre de acero deformado para refuerzo de concreto 
ASTM A 615-07 Barras planas y deformadas de carbono-acero para refuerzo de concreto 
ASTM A 706-06 Barras planas y deformadas bajo-aleación para refuerzo de concreto 
ASTM A 370 Métodos de prueba estándar y definiciones para ensayos de productos de acero. 
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5. CONTROL DE CALIDAD 
5.1. REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El sistema para el control de calidad pretende gestionar y describir de forma detallada la estructura de los 
procesos constructivos requeridos para la construcción de un aporte con características similares al cual se 
tomó como base. 
 
La utilización de este manual permitirá el asegurar la calidad en la construcción de aportes para el ICE, así 
como contar con documentos, controles y registros que lo complementen y aseguraren el control de la 
calidad en todos los procesos de la unidad reflejando los valores, misión, visión y política de calidad del 
Centro de Servicio Construcción de la UNE PySA. 
 
Esta guía pretende servir como una herramienta para: 
 
 Estructurar el proceso de trabajo a seguir en la elaboración de cada elemento del aporte para agilizar 
tiempos en la gestión de los mismos. 
 
 Explicar los procedimientos de trabajo más generales para garantizar la aplicación de estos de forma 
correcta y disminuir errores de esta manera. 
 
 Aplicar formularios a los trabajos realizados que permitan tener seguridad al dar el visto bueno en estos 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 
 
El control de la calidad de los proyectos pertenecientes al ICE es responsabilidad directa del Departamento 
de Control de Calidad. Este control se realiza en forma general, sin ser específico para actividades de los 
proyectos. Es así como esta guía pretende ser una forma de control de calidad más específico y deberá ser 
implementada por parte del encargado de ejecución de la obra (ingeniero de obra civil). Su objetivo principal 
es el de colaborar con la agilización de procesos de planeación de obra por parte del mismo. 
 
Al implementar esta guía se podrán determinar los procesos más importantes y la forma adecuada de 
realizarlos, además de indicar los pasos correctos para realizar cada unos de los procedimientos 
involucrados en estos procesos, por lo que se puede garantizar la calidad. 
 
Por otro lado, se cuenta con formularios que ayudan a verificar en el campo la correcta implementación de 
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6.1. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
El Plan de Gestión de Calidad busca asegurar que los procesos involucrados en la construcción del aporte 
cumplan con las normas de calidad nacionales que según la normativa existente, que de igual forma aplica 
el Departamento de Control de Calidad del Proyecto al fiscalizar los trabajos realizados. 
 
Se tiene 4 niveles de documentación: 
 
 Nivel 1: Guía de Control de Calidad 
La guía combina políticas de gestión de calidad del ICE, metodología de trabajo según lo 
establecido por el PMBOK e ISO 9000 conjuntamente. 
 
 Nivel 2: Procesos Constructivos 
Los procesos documentados se realizaron para tener de forma clara las labores a realizar en la 
construcción del aporte, además de indicar quienes intervienen en el proceso y que documentos 
son necesarios complementar para le verificación del correcto desarrollo. 
 
 Nivel 3: Procedimientos Constructivos 
Son documentos que permiten tener control de la calidad de actividades específicas en el proceso 
constructivo, donde se mencionan los pasos correctos para la realización de las actividades. 
 
 Nivel 4: Formularios de Control 
Son herramientas que permiten complementar los niveles anteriores y además realiza el control de 
calidad en campo, de variables como calidad de materiales y actividades realizadas por métodos 
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6.2. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos generados estarán en manos del ingeniero encargado de ejecución de obra, para que éste 
disponga de una persona la cual tendrá como responsabilidad de velar por que se cumpla con los 
parámetros establecidos en dichos documentos. 
 
Éste se encargará de los formularios necesarios, se imprimirán para ser llevados a campo para el chequeo 
de las actividades y su visto bueno para pasar a la realización de otras. Estos quedan como evidencia del 
cumplimiento en la calidad de la tarea realizada y de igual forma se podrán utilizar para la mejora del plan 
de gestión. 
 
Además, se recopilarán en un registro y se documentará de forma digital para salvaguardar la pérdida del 
material físico. 
 
6.3. DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS 
 
La guía estará a disposición de cualquier colaborador del ICE para la gestión en la construcción de aportes 
con características similares al aporte La Flor, para facilitar la gestión de dichos proyectos. 
 
Asimismo, la persona es responsable de asegurar el correcto uso de esta guía y en caso de ser necesario 
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6.4. SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La codificación utilizada para todos los documentos de los niveles 2, 3 y 4 de esta Guía de Control de 
Calidad se definen de la siguiente manera. 
 
Esta se compone por 3 partes: 
PC1-CEG2-013 
 
1. Tipo de Documento: estas primeras letras nos muestran el tipo de documento que tenemos presente. 
Estos tipos son los siguientes: 
 PC: Proceso Constructivo 
 PD. Procedimiento Constructivo 
 FC: Formulario de Control 
 
2. Actividad que representa: esta compuesta por las iniciales de la actividad a la cual referencia el 
documento. 
 
3. Número de versión del Documento: esto se da para identificar si el documento es el más actualizado. 
 
Ejemplo: PC-CEG-01 
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6.5. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN PROCESOS 
 
Dentro de los diagramas que describen los procesos involucrados en la construcción del aporte se utiliza la 
siguiente simbología. 
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7. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
7.1. REUNIÓN INGENIERO Y TÉCNICOS 
 
Una vez establecido el proceso sobre el cual se va a trabajar, se debe de realizar reuniones previas a la 
ejecución, para establecer técnicas adecuadas para su realización, esto con el fin de generar mayor 
comunicación entre los técnicos e ingeniero de la obra, disminuyendo errores por desconocimiento de 
alguna de las partes. 
 
Esta reunión debe de darse una semana antes de iniciar el desarrollo del proceso constructivo y otra el día 
que se inicia. 
 
Los presentes en dicha reunión serán el técnico de la obra, quien se encargará de decidir cuales técnicas 
constructivas son las mejores para su equipo de trabajo y comunicarlas al técnico de control de calidad, 
quien se encarga de imponer su punto de vista según las normas y especificaciones; además de comunicar 
éstas a los inspectores de control de calidad y el ingeniero encargado, quien comunica las posibles técnicas 
a utilizar y cuál es el proceso que se debe iniciar según su cronograma. 
 
7.2. REUNIÓN CON PERSONAL 
 
El técnico debe informar a los encargados de cuadrilla, por medio de una reunión previa al inicio de cada 
proceso constructivo, las técnicas a utilizar para su desarrollo. Dentro de la información se encuentra: las 
especificaciones de la estructura, método de encofrado adecuado y el tipo de descarga para el concreto. 
También será el encargado de suministrar las medidas de la armadura que se elabora en el taller de 
armadura. 
 
7.3. COMUNICACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD 
 
Previo al inicio de la obra se efectuará una reunión con todo el personal de campo para explicar los 
parámetros de calidad deseados, los cuales se pueden ver en los Procedimientos de Control de Calidad, 
por medio de pasos o en los Formularios de Control en forma puntual. 
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Se debe realizar un análisis a cada uno de los artesanos para ver quiénes tienen la capacidad de ser 
encargados de cuadrilla. Estos serán aquellos que dominen todos los parámetros. En el caso de los 
artesanos encargados de cuadrilla no cumplan con estos requerimientos y se compruebe su falta de 
conocimiento del tema, se les quitará el rango y se sustituirá por otro artesano que domine la materia. 
 
7.4. APLICACIÓN DE FORMULARIOS 
 
Se escogerá a un encargado de realizar las inspecciones. Este utilizará los Formularios de Control con el 
objetivo de comprobar y verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos. 
 
Este inspector tendrá igual conocimiento que un encargado de cuadrilla y será evaluado periódicamente por 
parte del Técnico o Ingeniero de la obra. 
 
En el caso de no contar con una persona que cumpla con estas características se podrá asignar esta 
responsabilidad al técnico. 
 
7.5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS 
 
Una vez por semana se analizarán los formularios de control para determinar en cuáles parámetros se 
están presentando errores. Una vez identificados los errores, se buscarán posibles soluciones. Cada 15 
días se realizará una reunión con los involucrados, con el objetivo de presentar el análisis y las medidas 
propuestas para corregir las deficiencias. 
 
Paralelamente, se realizará una evaluación del trabajo realizado por  el encargado de la cuadrilla, a este se 
le explicarán los errores cometidos con el objetivo de que los corrija y establecer de esta manera un 
proceso de mejora continua. 
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8. PROCESOS DEL APORTE 
8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Para la gestión del aporte fue necesario identificar y establecer cuáles eran los procesos constructivos 
presentes en la obra. Para eso se realizaron visitas diarias al campo, con el fin de ver lo que se realizaba en 
cada sitio. 
 
Los procesos constructivos son los realizados por los obreros de la construcción, tales como: Las 
edificaciones y terrazas, excavación general, rellenos de canal de tubería conducción, instalación tubería de 
conducción, sustituciones, construcción de cada uno de los componentes del sitio de presa y cámara de 
descarga. 
 
8.2. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Los procesos constructivos son los procesos que a partir de ellos se logra el desarrollo de toda la obra de 
construcción, ya que cada uno de ellos tiene el objetivo de cumplir con la finalización de una parte 
específica del proyecto. 
 
Por esta razón, tenemos que el plantear un plan de gestión de calidad para controlar estos procesos y que 
se desarrollen de la manera más fácil y rápida, ya que generará un aumento en la calidad del proyecto. 
 
Tubería de Conducción: este proceso constructivo desarrolla la tubería de conducción, que esta 
compuesta por la colocación de 173.8 m de tubería de polietileno de alta densidad, con un diámetro de 1,5 
m y 6 metros de largo cada unidad. 
 
Previo a su colocación, se realiza el movimiento de tierra para generar la trinchera donde irá colocada la 
tubería, una vez realizada la trinchera se coloca una capa de lastre fino como cama, que se compacta al 
90% del Proctor Estándar en una capa de 20 cm de nivel de rasante. 
 
También lleva la construcción de Puntos de Intersección (PI), que se construyen a partir de codos de 
polietileno de 45° y concreto reforzado, se realizan desde suelo firme, si llevar cama de lastre. En todo el 
tramo hay presentes 4 PI. 














Luego se coloca la tubería que debe ser inmovilizada con lastre fino compactado hasta la mitad de la altura 
del diámetro de tubería, esta compactación es igual a la realizada a la cama. Una vez colocada toda la 
tubería, desde el Desarenador hasta la Cámara de carga se procede a realizar el relleno de la trinchera 
para cubrir la tubería hasta 1 metro por encima de ella. 
 
 
Figura 5. Tramo de Tubería de Conducción, donde muestra la cobertura de la tubería. 
 
Figura 6. Tramo de Tubería con lastre fino compactado hasta media altura del tubo. 
Sustituciones: este proceso constructivo se encarga de realizas las sustituciones, que son movimientos de 
tierra en zonas donde el material existente es de mala calidad y no ofrecen soporte a la estructura a 
construir, por lo que se realizaron rellenos con concretos de bajas resistencias como 80 kg/cm2, 140 kg/cm2, 
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175 kg/cm2 o 210 kg/cm2. En este proyecto se realizaron sustituciones tanto en el Sitio de Presa como la 
Cámara de Carga, por lo que llegaron a colocar 797 m3 de concreto sumando todos los tipos de 
resistencias. 
 
Figura 7. Sustitucuón de Suelo para construcción de desarenador en etapa de movimiento de tierra. 
 
 
Figura 8. Sustitución de suelo para construcción de Desarenador en etapa de relleno. 
 
Aletones: el proceso constructivo lleva a cabo la construcción de los Aletones, estos son muros, entre ellos 
se encuentra las estructuras Descarga de fondo, Vertedor y Toma de aguas como se observa en la Figura 
9. 














Figura 9. Elementos estructurales que componen el Sitio de Presa. Extraído de planos 
 
El Aletón izquierdo es de mayor longitud al derecho además de tener en su diseño la construcción de 
contrafuertes como se observa en la siguiente imagen. 
 
Figura 10. Cortes estructurales del Aletón derecho. Extraído de planos 
 
Estas estructuras son de concreto reforzado con un f’c = 280 kg/cm2, y su construcción se extiende hasta 1 
metro dentro de los taludes para confinar el agua. 
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Los Aletones presentan problemas en la colocación del acero si se omite cuidada y precisión en la 
colocación del mismo, esto porque que según las especificaciones de planos llevan acero vertical y 
horizontal a cada 14 cm por lo que al colocar la varilla más o menos de lo indicado puede generar errores. 
 
Descarga de Fondo: este proceso se compone de la construcción de la descarga de fondo, la cual está 
entre el Aletón Izquierdo y el Vertedor de excedencias, y para su construcción se debe elaborar un muro a 
su derecha, muros trasversales y una pantalla, estos dos últimos elementos se pueden observar en la 
Figura 3. Esta estructura tiene la función de abrir un espacio en la parte inferior de la presa para limpieza de 
sedimentos en el fondo y mantener así el volumen de agua, por esto lleva dentro de su construcción la 
instalación de una compuerta para abrir y cerrar la descarga.  
 
 
Figura 11. Corte transversal de Descarga de Fondo. Extraído de planos 














Figura 12. Descarga de fondo termianda junto con Marco de Izaje compuerta JC1. 
 
Vertedor de excedencias: este proceso esta compuesto por el vertedor, estructura que fue diseñada de 
forma que en su construcción se realizará la elaboración del núcleo con un concreto con f’c = 175 kg/cm2, 
para luego pasar a la piel que esta compuesta por acero estructural con varilla #5 y concreto con f’c = 350 
kg/cm2, donde la piel requiere de acabado fino. 
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Toma de aguas: este proceso consiste en la construcción de la Toma de Aguas, esta estructura lleva al 
igual que el vertedor 2 tipos de concretos con las mismas resistencias, a igual que el mismo acabado en la 
piel por estar expuesto al transito del agua, además lleva una rejilla en la parte superior del canal que 
dirigirá el agua hacia el Desarenador. En la Figura 5 se puede observar algunas de sus componentes.  
 
Figura 14. Corte transversal de la Toma de Aguas. Extraído de planos 
 
 
Figura 15. Toma de aguas terminada con acero expuesto para amarre con Muro Aleton Derecho. 
 
Desarenador: este proceso consiste en la construcción del Desarenador, el cual es una de las estructuras 
de mayor tamaño en la obra, este esta compuesto por un canal que conduce el agua desde la Toma de 
Aguas hasta la Tubería de Conducción, también lleva un marco de Izaje para la colocación de la compuerta 
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JC3 que da paso al agua al cause normal de la quebrada en caso de estar abierta. En la figura 6 se 
muestra una vista superior del Desarenador donde se indican algunas de sus componentes. 
 
 
Figura 16. Desarenador en vista superior. Extraído de Planos 
 
Cámara de carga: este proceso consiste en la construcción de la cámara de carga, estructura que tiene la 
función de recibir el agua de la Tubería de conducción para introducirla al Túnel de conducción que va 
hacia Casa Máquinas del P.H., esta además cumpliría como desfogue de agua en caso de cerrar alguno de 
los tramos del Túnel. 
Esta estructura tiene una forma circular por lo que su construcción lleva colocación de acero en esa forma, 
además del encofrado, lo que complica su desarrollo. 
 
 
Figura 17. Cámara de Carga con obra gris concluida. Tomada el 14 de Septiembre de 2012. 














Disipador y Canal de restitución: consiste en la construcción de un disipador para la salida del agua de la 
Cámara de Carga y reducir de esta manera la velocidad que esta traiga para ser conducida luego por el 
canal de restitución hasta el cauce natural de la quebrada. Esta estructura esta compuesta en el disipador 
por escaleras desde la Cámara hasta el Canal de restitución que por su parte esta compuesto por muros y 
una losa.  
 
Figura 18. Cana de restitución de la Cámara de Carga. Tomada el 14 de Septiembre de 2012. 
 
 
Figura 19. Disipador y Canal de restitución de la Cámara de Carga. Tomada el 14 de Septiembre de 2012. 
 










45 de 118 
 
45 
Los procesos constructivos desarrollados en la construcción del Aporte La Flor fueron los siguientes, donde 








Instalación de tubería 
Encamado con lastre fino como base para tubería 
Revisión de compactación  
Colocación tubería 
Revisión de alineado topografía 
Construcción PI en los punto de cambio de dirección 
Relleno de trinchera 
Colocación de agregado en costados de tubería 
Compactación de agregado en capas de 30 cm hasta 
media altura del tubo 




Etapa Proceso Actividades 
Construcción Sitio 
de Presa 
Sustitución parte 1 
Sustitución parte 2 
Excavación 
Colocación encofrado 
Colado concreto ciclópeo 
Desencofrado 
Preparación superficie para juntas 
Construcción: 
- Aletones 




Colocación guías para colocar armadura 
Establecer punto de colocación y altura de armadura por 
topografía 
Colocación armadura según planos 
Revisión de armadura por control de calidad 
Colocación encofrado 
Revisión de alineado formaleta por topografía 
Limpieza de sitio 
Revisión de limpieza por control de calidad 
Colado concreto 
Instalación sistema de curado 
Desencofrado 
Revisión de hormigueros en concreto por control de 
calidad 




















Etapa Proceso Actividades 
Construcción 
Cámara de carga 
Construcción: 
- Cámara de carga 
- Vertedor Cámara 
- Canal restitución 
Colocación guías para colocar armadura 
Establecer punto de colocación y altura de armadura por 
topografía 
Colocación armadura según planos 
Revisión de armadura por control de calidad 
Colocación encofrado 
Revisión de alineado formaleta por topografía 
Limpieza de sitio 
Revisión de limpieza por control de calidad 
Colado concreto 
Instalación sistema de curado 
Desencofrado 
Revisión de hormigueros en concreto por control de 
calidad 
Reparación de hormigueros en concreto 
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8.3. MATERIALES POR PROCESO 
 
Parte de los objetivos de la calidad es cuantificar los materiales necesarios para la realización del proyecto, 
ya que la gestión de estos nos ayuda en la agilización de tiempos en planificación y presupuestación, esto 
en forma general y forma más específica cuando se habla de cada proceso involucrado en el desarrollo de 
la Obra. 
 
Para proyectos Hidroeléctricos se obtienen las cuentas por cada proceso y se obtienen del catálogo 
contable normalizado por PySA, para luego obtener en el Software SIPP utilizado por la UEN PySA en 
todos sus P.H., el total de materiales utilizado por cada proceso. 
 
A continuación se muestra en Cuadro 5. Parte del catálogo contable utilizado en el P.H. Toro 3 para las 
cuentas del Aporte La Flor. Este muestra las cuentas por cada proceso constructivo involucrado en el 
desarrollo del proyecto. 
 
A partir de las cuentas contables del catálogo se pueden obtener datos de los materiales utilizados en la 
obra, donde se toman los de mayor consumo y valor como lo son el acero, concreto y formaleta, para todas 
las actividades desarrolladas.  
 
Por este motivo, se muestran en los Cuadros 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 las cantidades respectivas para los 
materiales mencionados. Cada cuadro muestra los materiales utilizados en cada uno de los procesos 
involucrados en el desarrollo de la obra. 
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Cuadro 5. Catálogo contable normalizado por UEN PySA, base para la 
distribución sistematizada en SIPP, donde se muestra las cuentas de los 
procesos de interés. 
Cuenta Mayor  -  0310-0000-1140000 FINANZAS SIPP 
DESCRIPCION  M.AUX C I C II C III C IV Orden 1 Orden 2 
Presa 
 General 
 Sellos 49 411 07 01 03 14149 18087 
Desarenador 
 Acero  49 411 07 09 01 14149 14161 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 14161 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 14161 
Barandas 49 411 12 02 00 14149 14161 
Tubería Toma-Cámara de Carga 
 Relleno Trinchera 49 411 04 06 03 14149 14161 
Vertedor  
 Acero 49 411 07 09 01 14149 14162 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 14162 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 14162 
Toma de Aguas 
 Acero 49 411 07 09 01 14149 14163 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 14163 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 14163 
Reparaciones 49 411 07 09 06 14149 14163 
Parrilla 49 416 30 25 00 14149 14163 
Aletones 
 Acero 49 411 07 09 01 14149 14164 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 14164 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 14164 
Descarga de Fondo 
 Acero 49 411 07 09 01 14149 17637 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 17637 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 17637 
Marcos de Izaje 
 Acero 49 411 07 23 01 14149 14165 
Formaleta 49 411 07 23 02 14149 14165 
Concreto 49 411 07 23 03 14149 14165 
Cámara 
 Acero 49 411 07 09 01 14149 14167 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 14167 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 14167 
Vertedor Cámara 
 Acero 49 411 07 09 01 14149 14169 
Formaleta 49 411 07 09 02 14149 14169 
Concreto 49 411 07 09 03 14149 14169 














Cuadro 6. Materiales utilizados en la realización de Sustituciones 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
CONCRETO RESISTENCIA 140 KG/CM² CP m3 390 
CONCRETO RESISTENCIA 175 KG/CM² CP m3 163 
CONCRETO RESISTENCIA 210 KG/CM² CP m3 6 
CONCRETO RESISTENCIA 80 KG/CM² CP m3 238 
LAMINA AC EXPANDIDA 3.17 mm X 1.22 X 244 m Unidad 7 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 137,76 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 6,72 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 1 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 21 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 320 
VARILLA ACERO DEFORMADA #8 25.4 mm X 12 m GR-60 Unidad 38 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 45 
 
 
Cuadro 7. Materiales utilizados en la construcción del Desarenador 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 1149 
CONCRETO RESISTENCIA 280 kg/cm² m3 199 
CONCRETO RESISTENCIA 80 kg/cm² m3 214 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 372,2 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 486,6 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 14 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 77 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 959 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 893 
VARILLA ACERO DEFORMADA #6 19.05 mm X 12 m GR-60 Unidad 50 
VARILLA ACERO DEFORMADA #8 25.4 mm X 12 m GR-60 Unidad 74 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 236 
VARILLA ACERO LISA #6 19,05 mm X 6 m Unidad 17 
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Cuadro 8. Materiales utilizados en la construcción del Vertedor 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 367,68 
CONCRETO RESISTENCIA 175 kg/cm² m3 63 
CONCRETO RESISTENCIA 350 kg/cm² m3 48 
LAMINA AC EXPANDIDA 3.17 mm X 1.22 X 244 m Unidad 15 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 137,76 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 63,84 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 9 
VARILLA ACERO DEFORMADA #3 9.52 mm X 9 m GR-60 Unidad 4 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 7 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 120 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 547 
VARILLA ACERO DEFORMADA #8 25.4 mm X 12 m GR-60 Unidad 27 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 34 
 
 
Cuadro 9. Materiales utilizados en la construcción de la Toma de Aguas 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 275,76 
CONCRETO RESISTENCIA 175 kg/cm² m3 50 
CONCRETO RESISTENCIA 280 kg/cm² m3 8 
CONCRETO RESISTENCIA 350 kg/cm² m3 39 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 114,24 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 187,26 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 5 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 9 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 177 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 20 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 23 
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Cuadro 10. Materiales utilizados en la construcción de los Aletones 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 321,72 
CONCRETO RESISTENCIA 175 kg/cm² m3 11 
CONCRETO RESISTENCIA 210 kg/cm² m3 4 
CONCRETO RESISTENCIA 280 kg/cm² m3 99 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 314,28 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 154,88 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 11 
VARILLA ACERO DEFORMADA #3  9.52 mm X 6 m GR-60 Unidad 20 
VARILLA ACERO DEFORMADA #3 9.52 mm X 9 m GR-60 Unidad 54 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 137 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 200 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 780 
VARILLA ACERO DEFORMADA #8 25.4 mm X 12 m GR-60 Unidad 73 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 89 
VARILLA ACERO LISA #6 19,05 mm X 6 m Unidad 25 
 
 
Cuadro 11. Materiales utilizados en la construcción de la Descarga de Fondo 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 321,72 
CONCRETO RESISTENCIA 280 kg/cm² m3 12 
CONCRETO RESISTENCIA 350 kg/cm² m3 12 
LAMINA AC EXPANDIDA 3.17 mm X 1.22 X 244 m Unidad 1 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 209,4 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 95,8 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 14 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 14 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 350 
VARILLA ACERO DEFORMADA #8 25.4 mm X 12 m GR-60 Unidad 19 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 40 
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Cuadro 12. Materiales utilizados en la construcción de la Cámara de Carga 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 183,84 
CONCRETO RESISTENCIA 140 kg/cm² m3 308 
CONCRETO RESISTENCIA 350 kg/cm² m3 10 
LAMINA AC EXPANDIDA 3.17 mm X 1.22 X 244 m Unidad 1 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 550,2 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 143,36 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 28 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 291 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 5 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 793 
VARILLA ACERO DEFORMADA #6 19.05 mm X 12 m GR-60 Unidad 50 
VARILLA ACERO DEFORMADA #8 25.4 mm X 12 m GR-60 Unidad 39 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 72 
VARILLA ACERO LISA #6 19,05 mm X 6 m Unidad 8 
 
 
Cuadro 13. Materiales utilizados en la construcción del Vertedor Cámara 
DESCRIPCION DELARTICULO UNIDAD CANTIDAD 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 275,76 
CONCRETO RESISTENCIA 140 kg/cm² m3 14 
CONCRETO RESISTENCIA 280 kg/cm² m3 186 
LAMINA AC EXPANDIDA 3.17 mm X 1.22 X 244 m Unidad 1 
MADERA SEMIDURA 25,4 X 304.8 mm m 126,84 
MADERA SEMIDURA 50,8  X 101,6 mm m 481,52 
PLYWOOD 4MM 1.22 X 2.44 M Unidad 9 
VARILLA ACERO DEFORMADA #4 12.7 mm X 12 m GR-60 Unidad 268 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 12 m GR-60 Unidad 360 
VARILLA ACERO DEFORMADA #5 15.87 mm X 6 m GR-60 Unidad 280 
VARILLA ACERO GRAFILADA  #2 X 6 m GR-40 Unidad 133 
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8.4. FLUJO DE PERSONAL 
 
Cada proceso constructivo está organizado en etapas. Entre estas se encuentran: Tubería de conducción, 
construcción sitio de presa y construcción de cámara de carga. 
 
Cada una de estas etapas tiene requerimientos mínimos de personal cuya cantidad es necesario 
determinar con el objetivo de que esta información sirva como antecedente para obras y etapas con las 
mismas características. 
 
Se tiene el flujo de personal de la obra hasta la bisemana número 20, lo que se puede observar en los 
gráficos 1, 2, 3, 4,5 y 6 que se muestran más adelante. 
 
Los gráficos están separados por sitio de presa y cámara de carga, donde el sitio de presa comprende la 
construcción de desarenador, descarga de fondo, vertedor, toma de aguas y tubería de conducción, por 
otro lado la cámara de carga comprende el canal disipador, vertedor y cámara de carga. 
 
Esta división se dio por ubicación de los frentes de trabajo, ya que a pesar de estar en el mismo lugar, se 
encontraban a 300 m uno del otro, a excepción de la tubería que conecta los dos pero se decidió incluirla 
en el primero. 
En el cuadro 14 se resume la cantidad de hombres utilizados en la construcción del sitio de presa del aporte 
La Flor, para las bisemanas del año 2012. Se indica la cantidad por bisemanas trabajadas y por tipo de 
escala que posean los hombres. 
 
Cuadro 14. Cuadro resumen de hombres utilizados para la construcción de Sitio 
de Presa, Aporte La Flor 
Bisemanas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Artesano 1 0 10 12 11 13 14 14 15 15 15 14 14 14 13 13 13 14 15 
Artesano 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
Auxiliar 
Artesano 
0 10 11 12 13 13 13 14 13 12 13 12 12 11 11 10 11 13 
Peón 1 2 2 3 3 2 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 
Total 
Hombres 
1 23 27 28 31 31 33 36 34 35 34 33 33 32 32 29 31 37 
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Gráfico 1. Flujo de personal por puesto utilizado en la construcción del Sitio de presa, 




Gráfico 2. Flujo de personal total utilizado en la construcción del Sitio de presa, Aporte La 
Flor hasta el 14 de Septiembre de 2012. 
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En el cuadro 15 se resume la cantidad de hombres utilizados en la construcción de la cámara de carga del 
aporte La Flor, para las bisemanas del año 2012. Se indica la cantidad por bisemanas trabajadas y por tipo 
de escala que posean los hombres. 
 
Cuadro 15. Cuadro resumen de hombres utilizados para la construcción de Cámara 
de Carga, Aporte La Flor 
Bisemanas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Artesano 1 0 0 0 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Artesano 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 
Artesano 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Auxiliar 
Artesano 
1 2 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 
Peón 3 2 0 1 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 
Total 
Hombres 
4 4 0 11 12 16 15 15 15 15 16 15 15 15 15 14 11 7 
 
Gráfico 3. Flujo de personal por puesto utilizado en la construcción de la Cámara de 
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Gráfico 4. Flujo de personal total utilizado en la construcción de la Cámara de carga, 




En el cuadro 16 se resume la cantidad de hombres utilizados en la construcción del  aporte La Flor para las 
bisemanas del año 2012. Se indica la cantidad por bisemanas trabajadas y por tipo de escala que posean 
los hombres. 
 
Cuadro 16. Cuadro resumen de hombres utilizados para la construcción Aporte La 
Flor 
Bisemanas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Artesano 1 0 11 14 14 16 19 18 19 19 19 18 18 18 17 17 17 18 18 
Artesano 2 0 0 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
Artesano 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Auxiliar 
Artesano 
1 13 14 21 23 23 23 24 22 21 22 21 21 20 20 19 19 18 
Peón 6 7 5 7 6 7 11 9 9 11 12 10 10 11 11 7 7 9 
Total 
Hombres 
7 31 34 46 49 53 56 57 55 56 57 54 54 53 53 48 48 50 
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Gráfico 5. Flujo de personal por puesto utilizado en la construcción del Aporte La Flor 




Gráfico 6. Flujo de personal total utilizado en la construcción del Aporte La Flor hasta el 
14 de Septiembre de 2012. 
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8.5. REQUERIMIENTO DE EQUIPO EN LA OBRA 
 
En todo proyecto de construcción el manejo de recursos tales como equipo, maquinaria y mano de obra 
representa un factor a ser controlado para aspectos de calidad: el control del equipo y maquinaria.  
 
El control de quipo y maquinaria tiene gran influencia en los costos y programación del proyecto es por esta 





Cuadro 17. Recursos (Equipo y herramientas) necesarios para trabajo en el Taller 
de estructuras 
Cantidad Unidad Ítem Función 
1 unidades Máquina de Soldar 
Elaboración de trabajos de soldado de barandas, rejilla de 
toma de aguas, placas para escaleras y barandas, etc. 
1 c/persona Equipo Seguridad 
Costa de casco, zapatos, chaleco reflectivo, camisa arme, 
guantes lana y kevlar, lentes oscuros y claros, orejeras. 
1 unidades Equipo Oxicorte 
Corte de varillas de diferentes diámetros, además en el corte 
de láminas de acero expandido (Jordomex). 
1 unidad 
Interruptor de 
seguridad de 200 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica de la red y distribuirla 
para sus distintos usos. 
2 unidad Esmeriladora 
Realización de corte de acero, la cual permite cortar 
cualquier diámetro 
1 unidad Taladro 
Realizar perforaciones tanto en madera como en hierro o 























Cuadro 18. Recursos (Equipo, maquinaria) necesarios en el Fogón 
Cantidad Unidad Ítem Función 
1 unidad Tolva dosificadora 
Realizar el cargado de las chompipas para la elaboración 
de concreto 
1 unidad Bomba Bio5 
Suministra agua de la quebrada al tanque o la bomba 
presión 
1 unidad Bomba 5 HP 
Suministra agua al fogón ya sea de la Bio5 o del tanque 
de almacenamiento 
1 unidad Tanque 40.000 litros 
Almacena 40.000 litros de agua para ser utilizada en 
caso emergencia 
1 unidad 
Bodega para cemento 
4x16 m 
Almacena el cemento en Esquivas de 35 sacos con 
capacidad de 56 esquivas máximo 
1 unidad 
Patio para agregado 
250 m3 c/u 
Acopio de Piedra 3/4 y 1/2, arena, lastre fino (chorro) 
2 unidades Tanquetas de aditivo Se necesita una en fogón y otra en bodega 
2 unidades Back Hoe Trasporte de agregados a la tolva dosificadora 
1 unidad Monta Cargas Transporte de cemento a la tolva dosificadora 
4 unidades Chompipas Mezclado de concreto y transporte a la obra. 
1 unidades 
Interruptor de seguridad 
100 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica de la red y 
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Cuadro19. Recursos (Equipo, maquinaria y herramientas) necesarios para Sitio de 
presa, Cámara de carga y Construcción en general de la obra 
Cantidad Unidad Ítem Función 
6 unidades Compactadora de bota 
Compactar agregados u otros materiales necesarios en 
la construcción de la tubería de conducción 
1 unidades 
Rompedora de concreto 
(mariposa) 
Perforaciones en el concreto para la colocación de guías 
o maestras, para la colocación de armadura 
4 unidades Rompedora de concreto 
Romper el concreto para la preparación de superficies, 
eliminación de concreto para retiro de encofrado. 
6 unidades Máquina de Soldar 
Elaboración de maestras o guías para colocación de 
armadura 
1 unidad Cachera lavado de sitio Lavado de sitio previo al colocado de concreto 
2 unidades Equipo Oxicorte 
Corte de varillas de diferentes diámetros, además en el 
corte de láminas de acero expandido (Jordomex). 
1 unidad Compresor 
Toma el aire del ambiente y lo comprime dentro de un 
tanque de presión 
1 unidad 
Tanque de presión 
(chimbo) 
Almacena el aire comprimido y lo distribuye por medio de 
mangueras 
375 metros Manguera aire presión 
Trasporte de aire comprimido en el tanque de presión al 
sitio de obra 
425 metros Manguera Agua Trasporte de agua desde la bomba al sitio de obra 
1 Unidad Cachera de aire 
Toma el aire que proviene del tanque presión y lo 
distribuye en 2 salidas hacia la obra 
2 Unidad Cachera de agua 
Toma el agua que proviene de la bomba de agua y la 




Encofrado de armaduras de concreto, ya que son de fácil 




Encofrado de armaduras de concreto, ya que son de fácil 




Encofrado de armaduras de concreto, ya que son de fácil 
y rápida colocación, son de fácil desencofrado. 
2 unidades Lubricador (Chancho) 
Lubricar las rompedoras de concreto suministrando 
aceite junto con el aire a presión 
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30 unidades Andamio 
Realización de trabajos en alturas, ya que permite libre 
movilidad por parte del obrero al realizar trabajos. 
100 unidades Guindola 
Realización de trabajos en alturas, ya que permite libre 
movilidad por parte del obrero al realizar trabajos. 
80 unidades Pilote de extensión Se utilizan para el soporte y apoyo de encofrados. 
1 unidades 
Bomba de agua 
neumática. 
Se utiliza para el traslado de agua desde la quebrada 
hasta sitio de trabajo cuando no se utiliza la Bio4 
4 unidades 
Bomba Bio4 (salida 4 
pulgadas) 






Recibir la electricidad, la transforma de 19 mil voltios a 
240 o 440 voltios y la distribuye en el proyecto 
1 unidades 
Interruptor de seguridad 
600 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica que proviene del 
banco de transformadores y distribuirla en la red eléctrica 
de la obra 
3 unidades 
Interruptor de seguridad 
400 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica que proviene del 
banco de transformadores y distribuirla en la red eléctrica 
de la obra 
1 unidades 
Interruptor de seguridad 
100 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica que proviene del 
banco de transformadores y distribuirla en la red eléctrica 
de la obra 
2 unidades 
Interruptor de seguridad 
200 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica de la red y 
distribuirla para sus distintos usos. 
30 unidades Arnés de seguridad 
Protección para la realización de trabajos en alturas 
mayores a los 1.5 metros 
1 c/persona Herramienta albañil 
Consta de cinta, tenaza, martillo, segueta, serrucho, 
plancha, llaneta, nivel, plomada, cuerda, escuadras, 
cuchara, balde  
1 c/persona Equipo Seguridad 
Costa de casco, zapatos, chaleco reflectivo, camisa 
arme, guantes lana y kevlar, lentes oscuros y claros, 
orejeras. 
1 unidad Excavadora 
Realizar trabajos de movimientos de tierra como las 
sustituciones y en ocasiones para colocado de concreto 
1 unidad Back hoe 
Transporte de material como agregados a sitio de obra, 
transporte de desechos, descarga de varilla de acero 
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Cuadro 20. Recursos (Equipo y herramientas) necesarios para trabajo en taller de 
armadura y carpintería 
Cantidad Unidad Ítem Función 
1 unidad 
Maquina de 
doblado de varilla 
Doblado del acero necesario para la elaboración de la 
armadura, puede doblar varillas #11 como capacidad 
máxima 
1 unidad Cortadora hidráulica 
Corte de varillas de acero, con la capacidad máxima de corte 




Doblado de varilla de forma manual, cuenta con las 




Realizar cortes a 45 grados y corte transversal de alfajillas, 
reglas y demás piezas de madera 
1 unidad Prensa 
Sujeción de piezas de madera y acero, ya sea para realizar 
corten en las mismas como trabajos de soldadura 
1 unidad Cierra mesa 
Corte de piezas de madera de grandes y pequeños tamaños, 
logrando cortes bien elaborados tanto en 45 y 90 grados 
1 unidad Esmeriladora 
Realización de corte de acero, la cual permite cortar 
cualquier diámetro 
1 unidad Caladora 
Corte circular de láminas de Plywood u otros elementos de 
madera 
1 unidad Taladro 
Realizar perforaciones tanto en madera como en hierro o 
acero, por lo que es útil para la elaboración de formaletas 
1 unidades 
Interruptor de 
seguridad 100 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica de la red y distribuirla 
para sus distintos usos. 
1 unidades 
Interruptor de 
seguridad 200 A 
Dar paso o cortar la energía eléctrica de la red y distribuirla 
para sus distintos usos. 
1 c/persona Equipo Seguridad 
Costa de casco, zapatos, chaleco reflectivo, camisa arme, 




Realiza la tarea de protección de los equipos y maquinas 




Disyuntores termo magnéticos triples para protección de las 
maquinas del taller 
1 c/persona Herramienta albañil 
Consta de cinta, tenaza, martillo, segueta, serrucho, plancha, 





























           PC-CEG-01  CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS GENERAL 
           PC-CVT-01  CONSTRUCCIÓN VERTEDOR Y TOMA DE AGUAS 
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           PC-CTC-01  CONSTRUCCIÓN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 
















GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE 
APORTES 
PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 















El objetivo de este proceso es establecer el procedimiento correcto para la elaboración de estructuras tanto 
de sitio de presa como de cámara de carga presentes en la construcción del aporte La Flor, que tengan 






Este procedimiento aplica a los elementos como aletones, desarenador, canal de desarenador, cámara de 
carga, canal de restitución, disipador, etc., que se elaboren para la construcción de un aporte con 
características similares al aporte La Flor. Este tiene dentro de su alcance al ingeniero de la obra, técnico 
de la obra y personal en general. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento Código 
Revisión de Acero PD-RA-01 
Revisión Encofrado y Desencofrado PD-RED-01 
Revisión Colado Concreto PD-RCC-01 
Revisión Vibrado concreto PD-RVC-01 








GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE APORTES 
PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 




















GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE 
APORTES 
PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 















El objetivo de este proceso es establecer el procedimiento correcto para la elaboración de estructuras del 
sitio de presa presentes en la construcción del aporte La Flor, que tengan dentro de su elaboración 
elementos como acero y formaleta, además de contar con dos tipos de concreto para su elaboración por lo 





Este procedimiento aplica al elemento vertedor y toma de aguas que se desarrollan en la construcción de 
un aporte con características similares al aporte La Flor. Este tiene dentro de su alcance al ingeniero de la 
obra, técnico de la obra y personal en general. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento Código 
Revisión de Acero PD-RA-01 
Revisión Encofrado y Desencofrado PD-RED-01 
Revisión Colado Concreto PD-RCC-01 
Revisión Vibrado concreto PD-RVC-01 










GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE APORTES 
PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 



















 GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE 
APORTES 
PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 
















El objetivo de este proceso es establecer el procedimiento correcto para la elaboración de estructuras de 
sitio de presa presentes en la construcción del aporte La Flor, que tengan dentro de su elaboración 
elementos como acero, concreta y formaleta, además de contar con la colocación de marcos de izaje en su 





Este procedimiento aplica a los elementos como Compuerta JC1 descarga de fondo, Compuerta JC2 de 
toma de aguas y Compuerta JC3 desarenador que se elaboren para la construcción de un aporte con 
características similares al aporte La Flor. Este tiene dentro de su alcance al ingeniero de la obra, técnico 
de la obra y personal en general. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento Código 
Revisión de Acero PD-RA-01 
Revisión Encofrado y Desencofrado PD-RED-01 
Revisión Colado Concreto PD-RCC-01 
Revisión Vibrado concreto PD-RVC-01 
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El objetivo de este proceso es establecer el procedimiento correcto para la construcción de la tubería de 
conducción presente en la construcción del aporte La Flor, que se encuentre bajo los estándares dados por 





Este procedimiento aplica a todas las tuberías de conducción que se elaboren para la construcción de un 
aporte con características similares al aporte La Flor. Este tiene dentro de su alcance al ingeniero de la 
obra, técnico de la obra y personal en general. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Proceso Código 
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Este procedimiento aplica todos los materiales utilizados en la obra de construcción del aporte La Flor como 
en todo proyecto hidroeléctrico desarrollado por la UENPySA. Este tiene dentro de su alcance al ingeniero 
de la obra, técnico de la obra, coordinador de materiales y bodeguero del frente de trabajo. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento Código 
Orden de Compra PD-OC-01 
 
Formulario Código 
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 PD-RA-01   REVISIÓN DE ACERO 
 PD-RCC-01  REVISIÓN DE COLADO DE CONCRETO 
 PD-RED-01  REVISIÓN DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 PD-RVC-01  REVISIÓN DE VIBRADO DE CONCRETO 
 PD-RRA-01  REVISIÓN DE REPARACIONES Y ACABADO 
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El objetivo que se busca con este procedimiento es establecer de forma concisa los parámetros necesarios 
para la revisión del acero de forma eficiente y rápida, ayudando a agilizar el proceso constructivo y a la vez 





Este procedimiento es aplicable a todas las estructuras de concreto con acero de refuerzo, presentes en el 
diseño de un aporte con las condiciones similares al aporte la Flor. Asimismo, este procedimiento alcanza al 
ingeniero encargado, al técnico y todo el personal de la obra responsable de la construcción. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Proceso  Código 
Construcción Estructuras General PC-CEG-01 
Construcción de Vertedor y Toma de aguas PC-CVT-01 
Construcción Estructuras con Marco Izaje PC-CEM-01 
Construcción Tubería de Conducción PC-CTC-01 
 
Formulario  Código 
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4.1. DOBLADO DE ACERO 
4.1.1. Las dimensiones del acero estructural a colocar son obtenidas de los planos por parte del 
técnico de la obra para luego pasar la orden de elaboración de las mismas. Además, 
dentro de los datos se incluye el grado del acero, tipo de varilla y diámetro. 
 
4.1.2. Se debe de contemplar los empalmes de acero según las dimensiones de varilla, además, 
es importante hacer la alternación de los empalmes. 
 
4.1.3. Las dimensiones se entregan al encargado de doblado de acero y este solicita a bodega 
el tipo de varilla indicado para iniciar con la confección de la armadura. 
 
4.1.4. Los cortes de varilla se deben realizar con la cortadora hidráulica y no con oxicorte o disco 
de corte ya que afecta las características del acero por temperatura. 
 
4.1.5. Elaborada la armadura se coloca en el patio del taller en orden y tipo respectivo, para 
facilitar la colocación en campo y evitar problemas de colocación. 
 
4.1.6. Cuando se requiere del acero respectivo de cada estructura se solicita al encargado de 
taller dar salida al acero en patio de taller. 
 
4.2. REVISIÓN PREVIA A LA COLOCACIÓN 
 
4.2.1. El técnico debe de revisar el estado del acero, diámetro y tipo de varilla según las 
especificaciones en planos además de las dimensiones establecidas anteriormente junto 
con los empalmes establecidos. 
 
4.2.2. Se deben de reunir el técnico, encargado de doblado de acero y encargado de cuadrilla 
para explicar la ubicación del acero en el patio de taller, además de su respectivo orden 
en caso de ser requerido. 
 
4.2.3. El técnico y el encargado de cuadrilla deben de aclarar la colocación correcta de la 
armadura una vez transportada al sitio donde se colocará. 
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4.3. COLOCACIÓN DE ARMADURA 
 
4.3.1. Se corrobora los puntos de colocación de armadura con la cuadrilla de topografía según lo 
establecido en planos, para trazar las guías o maestras necesarias. 
 
4.3.2. Se debe revisar una vez más que los diámetros de varilla y grado del acero sean los 
establecidos por los planos constructivos tanto para el acero doblado como el que no 
debe ser doblado previamente. 
 
4.3.3. Es necesario respetar el recubrimiento que establece los planos al colocar la armadura, 
esto con la correcta utilización los helados. 
 
4.3.4. Se tiene que los empalmes en los casos requeridos tienen que alternar la colocación del 
traslape de acero para evitar la afectación de la estructura por un plano de falla. 
 
4.3.5. Se debe utilizar amarras tipo pata de gallo con alambre #16 o #18 de doble hilo en todas 
las uniones de varilla del acero estructural. 
 
4.3.6. Verificar los distanciamientos entre varillas para respetar lo establecido por los planos 
tanto en el acero vertical como horizontal. 
 
4.3.7. Al colocar los helados, arriostre en “x” y tornillo tipo Richmond en la armadura verificar que 
no se suelde a la armadura sino que se amarren con alambre según lo mencionado en el 
punto 4.3.5. 
 
4.3.8. De igual manera no se debe soldar mallas o armadura a las maestras colocadas, sino 
realizando en mismo proceso descrito en el punto anterior. 
 
4.3.9. Se debe de revisar distanciamiento mínimos entre varillas en los casos que se presente 
congestionamiento de acero para garantizar una buena colocación. 
 
4.3.10. En los casos de que el acero tenga curvas poco pronunciadas se debe de medir bien los 
radios para garantizar que en cualquiera de sus puntos se mantenga la misma medida. 
 
4.3.11. Verificar que los aros se coloquen alternando los ganchos a lo largo del acero y a la 
distancia entre ellos según los planos. 
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4.3.12. Verificar que no se utilicen varillas grifadas en puntos que no son los establecidos por los 
planos. 
 
4.3.13. El técnico debe de verificar que el acero de refuerzo este libre de materiales o fluidos que 
comprometan la adherencia del concreto al acero. 
 
4.3.14. Los puntos anteriores serán verificados siempre por los inspectores de control de calidad 
y estos podrán parar el avance para hacer que se corrija cualquier incumplimiento, y es 
deber del técnico el ordenar la corrección de los mismos. 
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Lo que se busca con la elaboración de este procedimiento es establecer la correcta colocación de concreto 
en los elementos estructurales presentes en el aporte. 
 
 Aletón Izquierdo y Derecho 
 Descarga de fondo 
 Vertedor 
 Toma de aguas 
 Desarenador 
 Marcos de Izaje 
 Tubería de conducción 




Este procedimiento tiene validez para la correcta realización de colado de todos los elementos 
mencionados que se elaboren en la construcción de un aporte con características similares al aporte La 
Flor. Asimismo, este procedimiento alcanza al Ingeniero encargado, al técnico y todo el personal de la obra 
responsable de la construcción. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Proceso  Código 
Construcción Estructuras General PC-CEG-01 
Construcción de Vertedor y Toma de aguas PC-CVT-01 
Construcción Estructuras con Marco Izaje PC-CEM-01 
Construcción Tubería de Conducción PC-CTC-01 
 
Procedimiento Código 
Revisión de Vibrado de Concreto PD-RVC-01 
 
Formulario  Código 
Revisión de Acero FC-RA-01 
Revisión de Colocado Concreto FC-RC-01 
Revisión de Encofrado y Desencofrado FC-ED-01 
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4.1. METODOLOGÍA DE COLADO 
 
En este espacio lo que se busca es cumplir con todo lo necesario para desarrollar un colado de concreto de 
forma eficiente para ahorrar tiempo de errores. 
 
4.1.1. Es responsabilidad del ingeniero y técnico encargado de la obra el decidir el tipo de descarga 
que se realizara para el concreto, ya que de esto dependerá si se necesita de bomba 
telescópica (autobomba). 
 
4.1.2. El técnico junto con el ingeniero encargado de la obra debe coordinar el día en que se 
realizará la colada de concreto para así solicitar la maquinaria necesaria para dicha labor. 
 
4.1.3. En caso de realizar descarga con autobomba se deberá hacer la solicitud de la autobomba 
ante el encargado de maquinaria de este frente para ver disponibilidad en la fecha 
determinada. 
 
4.1.4. En caso de realizar descarga directa deben de tomarse en cuenta la colocación de tubería o 
canales para la descarga del concreto hasta el elemento. 
4.1.5. La altura de colado debe ser determinada por parte del técnico para evitar problemas con el 
encofrado por fallas causadas por el empuje del concreto. 
 
4.1.6. Se establece cual será el equipo necesario para el colado, para que este en el sitio antes de 
iniciar el colado, además de contar con equipo adicional en caso de que algunos de los 
principales lleguen a fallar. 
 
4.1.7. Se establece cual será la cuadrilla encargada de la tarea, para así realizar una reunión de 
parte del técnico con el encargado de la cuadrilla, explicando los detalles de la metodología a 
utilizar. 
 
4.2. REVISIÓN PREVIA A LA SOLICITUD DE CONCRETO 
 
4.2.1. Se debe cumplir con los parámetros de revisión de acero según el Formulario FC-RA-01 
Revisión de Acero Estructural. 
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4.2.2. Se debe cumplir con los parámetros necesarios para un correcto encofrado de la estructura 
según el Formulario FC-ED-01 Encofrado y Desencofrado. 
 
4.2.3. Se debe cumplir con los parámetros de revisión de sitio previos a la colocación según el 
Formulario F04-RS Revisión de Sitio. 
 
4.2.4. Se tiene establecida la metodología de colocación de concreto según el punto anterior 4.1 de 
este mismo procedimiento. 
 
4.2.5. Se debe de tener la aprobación de los inspectores de control de calidad presentes en obra en 
cuanto al acero, encofrado y sitio para poder proceder. 
 
4.2.6. Una vez cumplidos los puntos anteriores el técnico da la orden de iniciar la elaboración del 
concreto según las especificaciones de los planos. 
 
4.2.7. Se manejará un control de colado de concreto con el Formulario FC-CC-01 Control de 
Colado donde se medirán los tiempos de las chompipas, revenimiento del concreto y adicción 
de aditivo, elaboración de cilindros y volumen colocado para un mejor control de esta tarea. 
 
4.3. COLOCACIÓN DE CONCRETO 
 
4.3.1. Durante el colado el técnico debe de cerciorarse de que el encofrado no pierda la línea, de lo 
contrario se debe de arreglar de inmediato. 
 
4.3.2. La calidad del concreto que se recibe en sitio esta a cargo de los inspectores de Control de 
Calidad del proyecto, ya que estos están a cargo de la elaboración del concreto, elaboración 
de cilindros, realización de prueba de revenimiento, tiempos de transporte, etc. 
 
4.3.3. La altura máxima de colocación debe ser de 2 metros, de ser posible tratar de colocar el 
concreto lo más cerca de la superficie donde se va a colocar para evitar la segregación de 
agregados de la mezcla y que se presenten problemas de hormigueros en las superficies 
terminadas. 
 
4.3.4. Se debe de verificar que los tiempos de transporte de concreto no superen los 60 min desde 
su elaboración hasta su colocación para evitar que el concreto inicie su proceso de fraguado. 
 
4.3.5. La colocación de concreto se realiza de forma uniforme en la superficie para garantizar que 
las capas vibradas no tengan una profundidad mayor a la que penetra el vibrador. 
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4.3.6. Al iniciar el colado del elemento se debe de garantizar la colocación de manera continua de 
ser posible, sino no pasar tiempos prolongados para evitar juntas frías. 
 
4.3.7. En cado de ser colocado por bombeo se debe garantizar de la misma manera que sea de la 
manera más continua posible para evitar juntas frías. 
 
4.3.8. No se debe de utilizar concretos a los cuales se les agregue agua al llegar a sitio para no 
comprometer la resistencia, a menos que esto lo realice el inspector de Control de Calidad 
presente. 
 
4.3.9. Verificar que el concreto cubra por completo el acero de refuerzo presente en la estructura 
para evitar el ingreso de la corrosión a la estructura. 
 
4.3.10. En caso de que la superficie posea algún tipo de acabado especial se deben de tomar en 
cuenta todas las condiciones necesarias para lograrlo, teniendo a mano el equipo optimo para 
tal tarea. 
 
4.3.11. El vibrado debe cumplir con los parámetros necesarios para un correcto vibrado de 
concreto según el Procedimiento PD-RVC-01 Revisión de Vibrado Concreto. 
 
4.3.12. Se debe cumplir con los parámetros necesarios para una correcta colocación de concreto 
en la estructura según el Formulario FC-RC-01 Revisión de Colocado. 
 
4.4. PROCESO POST-COLADO 
 
4.4.1. Se busca dar el acabado que establecen los planos según el tipo de estructura que se esté 
trabajando. 
 
4.4.2. Se instala en sistema de curado una vez que el concreto haya fraguado y la superficie pueda 
soportar el golpe del agua sin causar daños. 
 
4.4.3. Se realiza el desencofrado según lo indica la tabla adjunta Tabla 1. Tiempos Mínimos de 
Remoción de las Formaletas presente en los anexos, donde se presenta los tiempos de 
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El objetivo que busca cumplir este procedimiento es el de explicar al usuario de esta guía la forma de 
realizar la dirección del encofrado y desencofrado de estructuras de concreto de una manera rápida y 
eficiente al ser un procedimiento claro y conciso de lo que se requiere. De esta manera se pueda cumplir 




Este procedimiento aplica para cualquiera de las estructuras de concreto existentes en la construcción de 
un aporte con características similares a la del aporte La Flor. De igual manera, alcanza al ingeniero 
encargado, técnico y todo el personal de campo que esta involucrado en dicha actividad. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Proceso  Código 
Construcción Estructuras General PC-CEG-01 
Construcción de Vertedor y Toma de aguas PC-CVT-01 
Construcción Estructuras con Marco Izaje PC-CEM-01 
Construcción Tubería de Conducción PC-CTC-01 
 
Formulario  Código 
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4.1. REVISIÓN DE LA FORMALETA 
 
4.1.1. Se debe de hacer una revisión del acero por parte del Técnico de obra según el 
Procedimiento PD-RA-01 Revisión de Acero. 
 
4.1.2. La formaleta a utilizar debe estar libre de imperfecciones en la superficie interna, totalmente 
plana, sin huecos ni reventaduras que comprometan el acabado de la estructura. 
 
4.1.3. La superficie de la formaleta debe estar libre de sustancias o materiales que impidan un buen 
acabado de la estructura, como lo son residuos de mortero, basura y material orgánico. 
 
4.1.4. La formaleta debe tener una buena condición de su marco, sin deflexiones o partes 
quebradas, para que soporte las cargas de empuje que ejerce el concreto y mantenga su 
forma a la hora del colado. 
 
4.1.5. Realiza la aplicación del desmoldante en forma homogénea en la superficie de la formaleta 
antes de su colocación. 
 
4.1.6. La revisión de los puntos anteriores es responsabilidad del técnico y el inspector de control de 
calidad. 
 
4.2. ENCOFRADO DE ARMADURA 
 
4.2.1. Se debe de modular por parte del técnico e Ingeniero encargado en la medida de lo posible la 
estructura para el cálculo de la formaleta a utilizar. 
 
4.2.2. Se debe supervisar por parte del técnico la colocación de la formaleta, verificando 
alineamiento, verticalidad y correcto unión entre partes. 
 
4.2.3. Verificar el uso correcto de las clavijas y demás componentes de las formaletas para 
garantizar la correcta unión entre piezas y así evitar pérdida de lechada. 
 
4.2.4. Se debe de revisar que la formaleta mantenga su verticalidad y alineamiento conforme se 
vaya trabajando en el encofrado de la armadura, esto para realizar las correcciones 
necesarias una vez que surjan y evitar mayores problemas. 
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4.2.5. Los recubrimientos deben respetarse según las especificaciones establecidas en los planos, y 
en caso de que no exista especificación tal en planos se hará referencia a la Tabla 2. 
Recubrimientos Mínimos presente en los anexos. 
 
4.2.6. Al utiliza Jordomex para los tapones en cortes de colado, se amarraran a la armadura con 
alambre negro, nunca se harán soldados a la armadura. 
 
4.4.4. Se deberá dejar aberturas en el encofrado de fácil cerrado para que el inspector de control de 
calidad realice la revisión previa al colado de concreto. 
 
4.4.5. Se debe cumplir con los parámetros necesarios para una correcta colocación de concreto en 
la estructura según el Formulario FC-ED-01 Encofrado y Desencofrado. 
 
4.3. ARRIOSTRE Y APUNTALAMIENTO 
 
4.3.1. Se debe colocar verguiñas a cada 60 cm al realizar encofrado de muros para asegurar el 
soporte de las formaletas por empuje del concreto. 
 
4.3.2. Se debe arriostrar vertical y horizontalmente la formaleta con varillas #8 a cada 60 cm para 
evitar tener puntos débiles y así incrementar la resistencia al empuje de concreto. 
 
4.3.3. Se realiza la colocación de tornillo Richmond para que de lugar a la colocación de andamiaje 
para trabajos en alturas superiores a 1,5 metros. 
 
4.3.4. De igual formal se coloca tornillo Richmond en las bases del encofrado para ejercer mayor 
soporte al empuje del concreto. 
 
4.3.5. El apuntalamiento se realiza con varillas No. 2, No. 8 y pilotes de extensión cuando sea 
necesario. En caso de encofrado para sustituciones con altura menor a 1.5 metros se utiliza 
No. 8 en su parte interior y exterior, para núcleos se apuntala con No. 2 en su parte interior y 
la exterior con No. 8 y pilote de extensión. 
 
4.3.6. Se coloca el sistema de andamiaje cuando se requiera trabajar a una altura mayor a 1.5 
metros, o cuando se necesite realizar superficies con acabado determinado. 
 
4.3.7. Las formaletas están adecuadamente apuntaladas de tal manera que soporten las presiones 
ejercidas por el concreto. 
-Fin del Procedimiento-
 
GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE 
APORTES 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
















El objetivo buscado con este procedimiento es el explicar en forma concisa la manera correcta de realizar el 
vibrado del concreto en la obra, para garantizar la mejor calidad de las estructuras de concreto presentes 




Este procedimiento en aplicable a todas las estructuras de concreto presentes en la construcción de un 
aporte con características similares a la del aporte La Flor. Tiene alcance sobre el ingeniero, técnico de 
obra y todo el personal de campo presente en la obra. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Proceso  Código 
Construcción Estructuras General PC-CEG-01 
Construcción de Vertedor y Toma de aguas PC-CVT-01 
Construcción Estructuras con Marco Izaje PC-CEM-01 
Construcción Tubería de Conducción PC-CTC-01 
 
Procedimiento Código 
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4.1. PREVIO AL VIBRADO 
 
4.1.1. Se debe de poner personal con experiencia a realizar la tarea de vibrado, en el mejor de los 
casos que sea un artesano, para garantizar la calidad del trabajo. 
 
4.1.2. El sitio a vibrar debe tener la suficiente visibilidad para que el operador del vibrador pueda ver 
lo que realiza y cumpla con el correcto vibrado. 
 
4.1.3. El técnico de la obra es el responsable de verificar que el vibrado se realizase de la manera 




4.2.1. Al realizar el vibrado la espiga del vibrador se introduce en forma vertical sin que haya 
inclinación, además de que esta se introduzca completa para garantizar el correcto vibrado. 
 
4.2.2. Se realiza el vibrado del concreto a cada 40 cm de distancia entre cada punto donde se 
aplique para que se distribuya uniforme por el elemento. 
 
4.2.3. Al vibrar se debe de mantener la espiga de 5 a15 segundos en la mezcla de concreto para 
garantizar la exclusión de vacíos. 
 
4.2.4. Se debe de evitar que al vibrar se toque la armadura de acero con la espiga del vibrador que 
no haya problemas de adherencia concreto-acero. 
 
4.2.5. Al colocar capas de concreto después de vibrar la capa inferior, se debe de introducir la 
espiga del vibrador unos 15 cm en la capa inferior para garantizar la unión de las masas y 
evitar juntas frías. 
 
4.2.6. No se debe de sobre vibrar ya que se generará segregación en la mezcla de concreto. 
 
4.2.7. No se recomienda el vibrar el concreto para que este se desplace por la estructura, ya que 
puede generar segregación, lo ideal es colocar el concreto de forma uniforma en la estructura. 
 
4.2.8. Al terminar el vibrado en cada punto se debe de sacar la espiga lentamente y verificar que se 
de el cierre del agujero hecho por la misma. 
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4.2.9. Una vez realizado el vibrado se debe de lavar el vibrador para evitar que el concreto se 
adhiera a la espiga y genere fallos en su forma de operar. 
 
4.2.10. Se debe de cumplir los parámetros establecidos en el Procedimiento PD-RVC-01 
































GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE 
APORTES 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

















El objetivo que se busca con este procedimiento es establecer la manera correcta de realizar reparaciones 




Este procedimiento es aplicable a todas las estructuras de concreto presentes en la construcción de un 
aporte con características y condiciones similares a las del aporte La Flor. Tiene alcance sobre el ingeniero, 
técnico de obra y todo el personal de campo presente en la obra. 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Proceso  Código 
Construcción Estructuras General PC-CEG-01 
Construcción de Vertedor y Toma de aguas PC-CVT-01 
Construcción Estructuras con Marco Izaje PC-CEM-01 
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4.1. REPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 
4.1.1. Las reparaciones del concreto defectuoso deben hacerse lo más pronto posible, con el fin de 
que el concreto o mortero de reparación se adhiera más fácilmente al otro concreto. 
 
4.1.2. Se debe de realizar una pica en la zona a reparar hasta donde se note que el concreto está 
bien compacto. 
 
4.1.3. Para la reparación se puede utilizar una mezcla de resina epóxica con arena seca ó un 
mortero con relleno, el primero se utiliza en superficies expuestas al golpe del agua y el 
segundo en todas las demás superficies. 
 
4.1.4. Una vez realizada la pica se debe dejar la superficie libre de polvo o algún de material que 
impida la adherencia del mortero o mezcla de epóxico. 
 
4.1.5. Se aplica una capa de resina epóxica para garantizar la adherencia del mortero a la 
superficie, esta se aplica según las especificaciones del fabricante. 
 
4.1.6. Una vez aplicado, se pasa la llaneta para darle acabado a la superficie reparada. 
 
4.1.7. Una vez lista la reparación se deja hasta que logre la resistencia y si es necesario un mejor 
acabado se pule con un esmeril para darlo. 
 
4.1.8. Las reparaciones que se realicen en el concreto se realizarán con la supervisión del Control 
de Calidad. 
 
4.2. REPARACIÓN POR VERGUIÑAS 
 
4.2.1. Se debe de realizar una pica en la zona donde se encuentra la verguiña, hasta 2 cm dentro de 
la estructura para poder cortar la verguiña. 
 
4.2.2. Se realiza la limpieza del agujero realizado para aplicar la resina epóxica para garantizar la 
adherencia del mortero o la mezcla de epóxico y arena seca. 
 
4.2.3. En caso de que esté expuesta al golpe del agua se realiza la mezcla de epóxico con arena 
seca para realizar la reparación, en caso contrario se aplica una mezcla de mortero. 
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4.2.4. Una vez aplicado, se pasa la llaneta para darle acabado a la superficie reparada. 
 
4.2.5. Cuando se aplica la mezcla de epóxico se debe de pulir la superficie con esmeril ya que el 
epóxico al no obtener resistencia de forma rápida como el concreto tiente a correrse y pierde 
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El objetivo que se busca con este procedimiento es establecer la manera correcta de realizar la solicitud de 




Este procedimiento es aplicable a todas las obras de construcción de aportes y demás obras que 




3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Proceso  Código 
Compra y Transporte de Materiales PC-CTM-01 
 
Formulario Código 

















GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE 
APORTES 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
















4.1. Realización de Orden de Compra 
 
4.1.1. Se debe de realizar el análisis de ofertas, con al menos 3 opciones de diferentes proveedores 
según el Formulario FC-RCM-01 Revisión Cotización de Materiales. 
 
4.1.2. Una vez realizado el paso anterior se escoger la oferta con el menor precio, que garantice la 
aprobación de la OC con las cantidades solicitadas según lo requerido. 
 
4.1.3. Se busca en el catálogo de códigos suministrado por los almacenes de materiales, los 
códigos respectivos al material requerido. (Es necesario estar seguro de que el material 
requerido es el indicado según el código obtenido) 
 
4.1.4. Se realiza la confección de la OC en el programa SIPP, esta puede ser de 3 tipos. 
 
 Caja Chica: compra que comprende monto de ₡1 a ₡299.999, esta solo requiere 
aprobación del ingeniero a cargo. 
 
 Contratación Directa: compra que comprende monto de ₡300.000 a ₡1.299.999, esta 
compra requiere aprobación del ingeniero a cargo y del director del proyecto, por lo que 
su gestión tiene un mayor tiempo. 
 
 Licitación: esta comprende monto de ₡1.300.000 en adelante, esta requiere de un proceso 
de licitación para ser otorgada la compra a la empresa que presente la mejor oferta. (Este 
tipo de compra es preferible no utilizarla a menos que sea estrictamente necesario, ya 
puede tener una duración que comprende meses en algunos casos). 
 
4.1.5. Una vez aprobada se realiza la compra y se traslada el material al almacén correspondiente 
según el producto. 
 





















 FC-RA-01   REVISIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL 
 FC-RCC-01  REVISIÓN DE COLADO DE CONCRETO 
 FC-ED-01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 FC-RGS-01  REVISIÓN GENERAL DE SITIO 
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ENCARGADO DE LA ESTRUCTURA: 
Fecha: 
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: 
 
No. PARÁMETROS MEDIBLES 
CUMPLE REPARACIÓN 
INMEDIATA OBSERVACIONES 
SI NO NA SI NO 
1 
Acero con diámetro y grado según especificaciones en 
planos 
            
2 
Si la armadura es mayor a 6 o 12 metros, se establecen los 
empalmes necesarios para realizar el corte incluyéndolos 
            
3 
Se realiza el corte de varilla con cortadora hidráulica en el 
taller de armadura 
            
4 
Se realiza el doblado con dobladora hidráulica y queda con 
las dimensiones según planos 
            
5 
Se coloca el acero doblado en un sitio cerca del taller para 
luego ser transportado a sitio de construcción 
            
6 
Se transporta el acero doblado al sitio de construcción en el 
orden de colocación para evitar errores 
            
7 
Se coloca el acero según la separación y dimensiones 
establecidas en planos 
            
8 
Se utilizan amarras tipo pata de gallo con alambre dulce #16 
o #18 con doble hilo. 
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Se amarra la armadura a las guías de colocación de forma 
que no se presente desplazamientos 
            
10 
Se verifican los anclajes tengan la longitud establecida 
según planos 
            
11 Se verifica que los empalmes no se realicen a la misma 
altura en forma consecutiva, sino que se alterne. 
            
12 
Se verifica que los empalmes tengan la longitud según lo 
establece la norma y además que sean amarrados, no 
soldados 
            
13 
Se revisa que la armadura al ser colocada no sea soldada a 
las guías de colocación 
            
14 
Se revisa que los helados y tornillos tipo Richmond no se 
suelde a la armadura al ser colocados 
            
15 
El acero se encuentra libre de sustancias que comprometan 
la adherencia del concreto 
            
16 
Se colocó  soportes internos con Varillas en X para darle 
verticalidad a la armadura a cada metro 
            
17 
Los elementos embebidos se amarran con alambre y no se 
soldan 
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ENCARGADO DE LA ESTRUCTURA: Fecha: 
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: 
 





SI NO NA SI NO   
  Previo a pedido de concreto           
  
1 
Formaleta esta colocada en forma correcta y bien 
arriostrado para colar el concreto 
          
  
2 
Topografía ya realizo la inspección de alineamiento y 
aplomo de formaleta y dio visto bueno 
          
  
3 
La superficie donde se colocará el concreto se 
encuentra libre de cabos de alambre y sedimentos de 
concreto u otros 
          
  
4 
Inspector de control de calidad realizó la revisión de 
limpieza de sitio y dio visto bueno 
          
  
5 
Se trae a sitio los vibradores que estén en buen estado, 
necesarios para vibrar el concreto en la forma correcta 
          
  
6 
Se cuenta con equipo de remplazo en caso de que 
algún vibrador falle 
          
  
7 
Se ubica en equipo necesario como tubos para 
conducción de concreto en caso realizar descarga 
directa en sitio 
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Se ubica la autobomba en el lugar correcto para 
aprovechar la distancia del brazo de forma eficiente 
          
  
9 
Se prepara la autobomba para estar lista cuando 
lleguen las chompipas descargar inmediatamente 
          
  
10 
Cuadrilla encargada de colocación cuenta con todo el 
equipo de seguridad necesario para la labor 
          
  
11 
Se cumple con los parámetros establecidos en el 
Formulario DC-RA-01 y DC-RED-01 
          
  
12 
Listo los pasos anteriores el técnico de la obra realiza 
pedido de concreto al fogón 
          
  
  Elaboración de concreto           
  
13 
Se realiza muestreo de saturación en agregados por 
parte del inspector de control de calidad 
          
  
14 
Se realiza el diseño de mezcla según la resistencia 
requerida y características del agregado por parte de 
control de calidad 
          
  
15 
Se encuentra presente un inspector de control de 
calidad en el fogón durante la elaboración. 
          
  
16 
Se realiza la prueba de revenimiento a cada chompipa 
lista para verificar trabajabilidad de la mezcla. 
          
  
17 
Se realiza elaboración de cilindros cada 50 m3 de 
concreto mezclado. (en caso menor siempre se hace 
para quede registrado) 
          
  
18 
Se verifica el revenimiento en sitio de colado por parte 
de control de calidad para control cruzado. 
          
  
 
Durante Colado de concreto           
  
19 
El concreto llega entre el lapso tiempo permitido de 60 
min para poder ser colocado 
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El colado se realiza en forma uniforme para que las 
capas vibradas no tengan una profundidad mayor a la 
que penetra el vibrador. 
          
  
21 
La altura de colado es menor a 2 metros par evitar 
segregación de la mezcla 
          
  
22 
El vibrado se realiza a cada 40 cm de distancia entre 
punto y punto 
          
  
23 
Se evita tocar el acero con el vibrador para evitar que 
se de poca adherencia con el concreto 
          
  
24 
Se introduce el vibrador hasta el final de la aguja y se 
saca cuando se aprecie que se la mezcla esta densa 
para evitar sobre vibrado. 
           
  
  
La espiga del vibrador se introduce en forma vertical sin 
que haya inclinación, además de que esta se introduzca 
completa para garantizar el correcto vibrado. 
          
  
  
Se vibra a cada 40 cm de distancia entre cada punto 
donde se aplique para que se distribuya uniforme por el 
elemento. 
          
  
  
Se mantiene la espiga de 5 a15 segundos en la mezcla 
de concreto para garantizar la exclusión de vacíos. 
          
  
  
No se tocó el acero con la espiga del vibrador, para 
evitar problemas de adherencia concreto-acero. 
          
  
  No se generó segregación por sobre vibración           
  
  
Se verifica que se de el cierre del agujero hecho por la 
espiga del vibrador 
          
  
26 
En casos de formaleta inclinada se golpea la formaleta 
por la cara exterior para garantizar completa 
distribución de concreto 
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Se da el acaba que se especifica en planos según el 
tipo de estructura 
          
  
28 
Se instala el sistema de curado una vez que el concreto 
haya fraguado y pueda resistir el golpe del agua. 
          
  
29 
Se retiran las formaletas cuando la estructura se pueda 
soportar por si misma. 
          
  
30 
Se prepara la superficie de las juntas para garantizar el 
amarre de concreto a colocar. 
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ENCARGADO DE LA ESTRUCTURA: Fecha: 
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: 
 
No. PARÁMETROS MEDIBLES 
CUMPLE REPARACION 
INMEDIATA OBSERVACIONES 
SI NO NA SI NO 
  Previo a colocación de Formaleta           
  
1 
La formaleta en su superficie no presenta huecos o 
imperfecciones que den mal acabado a la estructura 
          
  
2 
La superficie interna de la formaleta no presenta residuos 
de mortero u otras sustancias que comprometan la 
adherencia 
          
  
3 
La formaleta mecánica y de madera no presenta 
problemas visibles de deflexión 
          
  
4 
Se aplica a la formaleta desmoldante de forma 
homogénea para facilitar el posterior desencofrado 
          
  
5 
Se analiza la superficie a encofrar previamente para tener 
en sitio la cantidad necesaria de formaleta. 
          
  
6 
Topografía corrobora en sitio la línea de colocación de 
formaleta 
          
  
7 
Se colocaron helados correctamente para garantizar el 
espacio de recubrimiento 
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El acero se encuentra limpio de mortero o sustancia que 
disminuyan la adherencia 
          
  
9 
Se realizo una correcta limpieza de sitio para eliminar 
sedimentos y cabos de alambre que comprometa amarre 
          
  
10 
Se amarran varillas a la armadura para poder soldar a 
estas un tornillo macho sin tocar el acero estructural  
          
  
11 
Se tiene lista las clavijas, maquina de soldar y demás 
herramientas necesarias para montar la formaleta 
          
  
12 
Se colocan elementos embebidos según lo especifican los 
planos 
          
  
13 
Se verifica que se cumpla con los parámetros establecidos 
en el PGC-FRA-01 
          
  
  Encofrado de Superficie           
  
14 
Se verifica nuevamente que se tenga la distancia de 
recubrimiento adecuada 
          
  
15 
Se coloca la formaleta bien aplomada para mantener 
verticalidad de la estructura 
          
  
16 
Se verifica que entre formaletas no haya un espacio mayor 
a 2 mm. (Ideal es que no haya espacio por fuga de 
lechada) 
          
  
17 
Se colocan verguiñas a cada 60 cm para asegurar el 
soporte de las formaletas por empuje del concreto  
          
  
18 
Se arriostra vertical y horizontalmente con varillas #8 a 
cada 60 cm para incrementar resistencia al empuje de 
concreto 
          
  
19 
Se colocan alfajillas para complementar el tornillo tipo 
Richmond 
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Se apuntala la formaleta por medio de pilotes de extensión 
para dar soporte 
          
  
21 
Se coloca el sistema de andamiaje para facilitar el colado 
del concreto 
          
  
22 
Las formaletas están adecuadamente apuntaladas de tal 
manera que soporten las presiones ejercidas por el 
concreto 
          
  
23 
Topografía corrobora en sitio la línea final de colocación 
de formaleta lista para colado. 
          
  
  Desencofrado de Superficie           
  
24 
La estructura alcanzo la resistencia necesaria para 
soportase por si misma 
          
  
25 
Se tiene el equipo necesario para cortar varillas, retirar 
clavijas y demás actos de desencofrado 
          
  
26 
Se retiran los pilotes de extensión y se colocan de forma 
ordenada para su almacenaje 
          
  
27 
Se retiran los tornillos tipo Richmond y se limpia el mortero 
pegado para volver a ser utilizados 
          
  
28 
Se retiran las clavijas de las formaletas y se acopian en un 
balde para ser reutilizadas 
          
  
29 
La formaleta de madera se quita y acopia para ser 
trasladada a su lugar de desecho 
          
  
30 
La formaleta Mecánica se quita, se limpia y se acopia para 
ser reutilizada 
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ENCARGADO DE LA ESTRUCTURA: Fecha: 
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: 
 





SI NO NA SI NO 
1 
No hay existencia de pozos de agua en el lugar de 
colado 
            
2 
El lugar a colocar el concreto se encuentra libre de 
basuras, tales como alambres o sobros del proceso 
constructivo. 
            
3 No hay presencia de barro o partículas de gran tamaño             
4 
El acero se encuentra libre de pintura, aceite, grasa, 
barro o concreto que comprometa la adherencia del 
concreto-acero 
            
5 
Se revisan las dimensiones de los espaciamientos del 
acero y cumplen con lo establecido en planos 
            
6 
En la armadura no se encuentran partes soldadas a las 
maestras u otros elementos. 
            
7 
La Formaleta se encuentra correctamente arriostrada y 
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Se colocó aceite o desencofrante en las formaletas 
colocadas en sitio             
9 Calidad del amarre utilizado en formaletas 
            
10 
Se tiene el chequeo de alineamiento realizado y 
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Proyecto: ___________________________________________     Fecha: _________________ 
Formulario de compra #:______________ 
 
OFERTA 1: OFERTA 2: OFERTA 3: 
MATERIAL ₡ / Und Unidades TOTAL ₡ / Und Unidades TOTAL ₡ / Und Unidades 
TOTA
L 
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
Condiciones:                    
Descuento       
Plazo de entrega       
Adelantos de pago       
Asesoría Técnica       
Tipo de Asesoría Técnica       
Ofrece Transporte       
        
        
TOTALES:        
TOTAL I.V.I.       
          OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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TECNICO DE LA OBRA: Fecha: 
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD: 
         
         
Resistencia Concreto =   
 
Elaborado = 
Planta (    
) 
Fogón (    
)  
Tamaño Agregado =   
     
Total de concreto =   
 
Camiones disponibles =   
 
         


















                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
REV = Revenimiento  
EC = Elaboración de Cilindros 
ADT = Aditivo  
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Tabla 1. Tiempos Mínimos de Remoción de las Formaletas 
 
Elemento Tiempo mínimo para desencofrar 
Paredes o muros 12 horas 
Columnas 12 horas 
Partes laterales de vigas 12 horas 
Formaleta entre viguetas :  
 Luz de 75 cm. o menos 3 días 
 Luz superior a 75 cm. 7 días 
 Carga viva de 
diseño 
inferior a carga 
muerta 
Carga viva de 
diseño  
superior a carga 
muerta 
Arcos 14 días 7 días 
Vigas y viguetas: 
 Luz entre elementos de soporte inferior 
a 3 m.  
 Luz entre elementos de soporte de 3 a 
6 m. 
 Luz entre elementos de soporte inferior 











 Luz entre soporte estructural inferior a 3 
m. 
 Luz entre soporte estructural de 3 a 6 
m. 
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Concreto de fundación o relleno depositado contra el 
terreno  
7.5 
Superficies expuestas al ambiente o en contacto con el terreno 
Para barras Nº 6 o mayores, en condiciones normales 5 
Para barras Nº 5 o menores, en condiciones normales 4 
Vigas y columnas 4 
Losas y Muros 
Para barras Nº 14 o mayores 4 
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